
NOTA DE EMPENHO 01030006 
Maranhão 
Governo Municipal de Mata Roma 
	

Data: 01/03/2024 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Exercício de 2024 
	

Modalidade: ordinário 

INTERESSADO 

Credor.... CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA - EPP 
Endereço.. AV CORONEL COLARES MOREIRA,Centro-São Luís-MA 65075-441 
C.N.P.J... 12.040.841/0001-01 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTÁRIA 

unidade orçamentária 	 02 14. Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Func.programática 12 361 0003 1.026 Reforma e ampliação de escolas do 

ensino fundamental 
Obras e instalações 
Outras obras e instalações 
Receita de imposto e transf. - Educação 

origem dos recursos. .. 	 crédito suplementar 

Processo de compra 	 não aplicável 

DEMONSTRATIVO 	DA 	DOTAÇÃO - em R$ 

	

Saldo anterior 
	

Valor empenhado 	saldo disponível 

	

276.873,76 
	

276.873,76 	 0,00 

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, 
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO. 

Histórico..: valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ia MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA 

ESCOLA MARCELINO MONTELES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATA ROMA. 

Item 	Quantidade unid. código Especificação da despesa 
	

valor unitário 	Valor total (R$) 

001 	 1,0000 UNIDAD 010719 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES 	 276.873,76 	 276.873,76 

Mata Roma, 01 de Março 	de 2024. 
Autorizo 

Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 
.ibelemento 	  4.4.90.51.99 

.-onte de recurso 	 1500100100 
Combate ao Covid-19? 	 Não 

U, ~ ~. - P-- - 5 - /X" - t 1), 

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM 
SECRETÁRIA MUCIPAL DE FINANÇAS 



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 04030002 
Maranhão 
Governo Municipal de Mata Roma 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Exercício de 2024 

DATA: 04/03/2024 

EMPENHO 	ORIGINAL 

NOTA DE EMPENHO... 01030006 	 VALOR 	 R$ 276.873,76 
DATA DO EMPENHO... 01/03/2024 	 MODALIDADE 	 ordinário 

credor.... CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA - EPP 
Endereço.. AV CORONEL COLARES MOREIRA,Centro-São Luís-MA 65075-441 
C.N.P.J... 12.040.841/0001-01 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇÃMENTÁRIA 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 	 02 14. 
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0003 1.026 

CATEGORIA ECONÔMICA 	4.4.90.51.00 
SUBELEMENTO 	  4.4.90.51.99 
FONTE DE RECURSO 	 1500100100 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Reforma e ampliação de escolas do 
ensino fundamental 
obras e instalações 
Outras obras e instalações 
Receita de imposto e transf. - Educação 

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS 

quantidade unidade especificação 
	 valor unitário 

	
valor total 

1,0000 UNIDAD REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES 
	

276.873,76 
	

276.873,76 

DADOS DA LIQUIDAÇÃO 

VALOR LIQUIDADO: 276.873,76 
Nota fiscal serviço 368 
HISTÓRICO 	REFERENTE A 1a  MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA 

ESCOLA MARCELINO MONTELES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA. 

Mata Roma, 04 de Março 	de 2024. 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 



- 
PREFEITURA DE SÃO LUIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Número da Nota 
00000368 

dÉRCÁÍQ 
110202400911908 

' D Data e Hora da Emissão 
04/03/20241934 18 

Código de Verificação igi 
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Nome é Razão Social: 	CONSERV CONSERVACAO SERVICOS & ENGENHARIA LiDA - EPP 

CPF / CNPJ: 	12.040.84110001-01 	 Inscrição Municipal: 	98227024 
Endereço: 	AV CORONEL COLARES MOREIRA 3 EOIF:BUS CEN RENASCENCA SALA 309; - BAIRRO JARDIM RENASCENCA - CEP: 

Município: 	SAO LUIS 	 UF: 	MA 	Email: 99999999 	 Telefone: (98) 99999999 

TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome! Razão Social: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA 
CPF/CNPJ: 	06.119.94510001-03 	 Inscrição Municipal: 

Endereço: 	R AV RAIMUNDO DE ALMEIDA, 2120-BAIRRO CENTRO - CEP: 65510000 

Município: 	MATA ROMA 	 UF: 	MA 	Email: 	fiscal@sucessocontabilidade.com 	Telefone: 	(98) 34751205 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ED Dfç58REF-  A IMIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMADA ESCOLA MARCELINO ~ELES NA SEDE DO MUNC 	DEMATA ROMA,MA. CCAIAORMECOEDRATO rJ'20220074.Ao. PREGÃO ELEmÕNID0 01=~13.

ADESÂO(CAR43'1A057!023. 

BANCO: 104-CAIXAECt)NOMICA FEDERAL SÃ 
AGEtIC!& 3585 
CONTACORREUTE 1418-9. 

Tipo do Item Item Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

TRIBUTÁVEL. 

TRIBUTÁVEL. 

MATERIAL DE C0NSTRUcAO 

MAO DE OBRA 

1 

1 

166.12426 

110.749,50 

166.124,26 

110.749,55 

PIS (0,0000%): 
R$ 0,00 

COFINS (0,0000%): 

R$ 0,00  
INSS (0,0000%): 

R$ 0,00  
IR (0,0000°!): 

R$ 0,00 

CSLL (0,0000%): 

R$ 0,00  

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 276.873,76 

Valor Total Composição: 

R$ 0,00 

Valor Total Deduções: 

R$ 0,00 

Base Cálculo: 

R$ 276.873,76 
Aliquota: 

0,00% 

Velar ISS: 

R$ 0,00 

OUTRAS INFORMAÇOES 
Descrição NBS 
Local de lndência Imposto: 	Local da Prestação 	 Tributação: 	NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO 	Mês de 	 03/2024 
Local de Prestação do 	MATA ROMA! MA 

Recolhimento: 	 RETIDO 

Atividade: 	 412040000- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 
serviço: 	 0705 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O 



ORDEM DE PAGTO 
Maranhão 
Governo Municipal de Mata Roma 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

CLASSIFICAÇÃO 
	

ORÇAMENTÁRIA 

ÓRGÃO 	  02 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 	 02 14. 
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0003 1.026 

CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 
SUBELEMENTO 	 4.4.90.51.99 
FONTE DE RECURSO 	 1500100100 

Executivo 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Reforma e ampliação de escolas do 
ensino fundamental 
Obras e instalações 
Outras obras e instalações 
Receita de imposto e transf. - Educação 

DADOS 	DO 	EMPENHO 
NOTA DE EMPENHO N°  01030006 

	
VALOR DO EMPENHO.. R$ 276.873,76 

	
TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável - 

DATA DO EMPENHO... 01/03/2024 
	

MODALIDADE 	 ordinário 

SALDO ANTERIOR.... R$ 276.873,76 	VALOR PAGO 	 R$ 276.873,76 	SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 

LIQUIDAÇÃO 
DATA 
	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 
	

VALOR DA NF 	PAGAMENTO ATUAL 
	

NOTA FISCAL 

04/03/2024 
	

04030002 
	

276.873,76 
	

276.873,76 	serviço n° 368 série de 04/03/2024 

Atestamos o recebimento 
dos produtos / serviços 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

PAGUE-SE a importância 
constante na presente nota 

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ORDEM 	DE 
	

P A G A M E N T O N°  05030001, de 05/03/2024 

BANCO/FONTE 
	

CHEQ/REF 
	

VALOR 

B8 	 52.046-2 (FEB) 
	

059587 
	

271.336,28 

Desconto de ISSQN (talão de receita 05030002) 
	

5.537.48 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Identificacão do credor: 



Emissão de comprovantes 
G3340516112001641 
05/03/2024 16:21:22 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
05/83/2024 - 	AUTOATENDIMENTO 	- 16.21.22 
1773601773 

	

	SEGUNDA VIA 	 0001 
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 

COMPROVANTE DE 
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB 
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 	52.046-2 

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 
REMETENTE : SME MATA ROMA - FEB 
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGENCIA: 3585-8 - AGENCIA HOLANDESES MA 
CONTA: 	1.418-9 

FAVORECIDO: CONSERV - CONSERVACAO SERVICOS E EN 
CPF/CNP]: 12.040.841/0001-01 
VALOR: R$ 	 271.336,28 
DEBITO EM: 05/83/2824 

DOCUMENTO: 030501 
AUTENTICACAO SISBB: 	D.7C9.742.AB2.95B.A86 



NOTA DE PAGTO EXTRA—ORÇ.. 05030002 

Maranhão 
Governo Municipal de Mata Ronha 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Exercido de 2024 

DATA: 05/03/2024 

CONTA 	  Consignações 
ISSQN 

CREDOR 	  CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA - EPP 
Endereço 	  AV CORONEL COLARES MOREIRA,Centro-São Luis-MA 65075-441 
C.N  P J 	   12.040.841/0001-01 

DATA 	  05/03L2024 
VALOR TOTAL 	 R$ S.537,48 (Cinco Mli,  Quinhentos e Trinta e sete 

Reais e Quarenta e Oito Centavos). 

BANCO/FONTE 	 CHEQUE/REF. 	 VALOR 
BB 	  52.046-2 (FEB) 	 000850 	 5.537,48 

OBSERVAÇÕES 	 BAIXA ISSQN. 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 



05/03/2024 	- BANCO DO BRASIL - 16:13:14 
177301773 

	

	SEGUNDA VIA 	 0003 
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 

DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE 

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB 
AGENCIA: 1773-6 	CONTA: 
	

52.046-2 

DATA DA TRANSFERENCIA 	 05/03/2024 
NR. DOCUMENTO 	 551.773.000.059.587 
VALOR TOTAL 	 5.537,48 
	 TRANSFERIDO PARA: 
CLIENTE: PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS 
AGENCIA: 1773-6 	CONTA: 	59.587-X 
NR. DOCUMENTO 	 551.773.000.052.046 

NR.AUTENTICACAO 	 E.A78.A7B.EBB.08C.9DD 

Transação efetuada com sucesso por: JG536890 ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA. 



Estado do Maranhão 
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA 

Prefeitura Municipal de Mata Roma 
Controladoria Geral Municipal 

Relatorio do Sistema de Controle Interno Municipal  

Parecer n° 01030006/2024 

Ilma. Srta. 
Alce Ises Geanne Monteles de Sousa Sampaio 
Secretário (a) de Finanças. 
Nesta. 

Assunto: Análise do Processo Administrativo. 

Objeto: 

 

Pagamento da Nota Fiscal n° 368 da Secretária Municipal de 
Administração desta Municipalidade.  

  

Senhor (a) Sec. De Finanças. 

Segue; 

Requerente: Secretária Municipal de Educação. 

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma - MA atendendo o 

previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar n° 

101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal n° 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e 

demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas 

pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 

referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para 

análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao 

Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração 

referente à solicitação de pagamento das despesas constantes da Nota Fiscal n° 368 

em favor da empresa nacional CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E 

ENGENHARIA LTDA - EPP. 

PRAÇA JOSE SARNEY, SN, CENTRO, MATA ROMA-MA 



Estado do Maranhão 
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA 

Prefeitura Municipal de Mata Roma 
Controladoria Geral Municipal 

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o 

Processo de Pagamento referente a Nota Fiscal n° 368, que tem como credor a empresa 

CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - EPP, para 

análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua 

liquidação e posterior pagamento. 

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, 

conforme segue: 

N° DISCRIMINAÇÃO -s/N 

01 Cópia do Extrato do Contrato; S 

02 Comprovante de envio e Publicação no SACOP; 5 

03 Nota de Empenho n° 01030006 S 

04 Nota de Liquidação n° 04030002 S 

05 Nota Fiscal n' 368 S 

06 Ordem de Pagamento n° 05030001 S 

07 Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal; S 

08 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; S 

09 Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão; S 

10 Certidão de Regularidade do FGTS; 5 

11 CREA-MA 5 

12 BOLETIM DE MEDIÇÃO 5 

13 CADASTRO NACIONAL DE OBRAS S 

14 COMPROVANTE DE RESIDENCIA S 

PRAÇA JOSE SARNEY, SN, CENTRO, MATA ROMA-MA 



Estado do Maranhão 
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA 

Prefeitura Municipal de Mata Roma 
Controladoria Geral Municipal 

15 
	

XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS 
	

S 

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente 

processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, 

emite Parecer, conforme segue: 

EI 

Tendo em vista o exporto, e considerando os dados extraídos dos 

autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista 

ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei n° 4.320/64, 

Lei n° 8.666/93, Lei Complementar n° 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle 

vigente. 

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite PARECER pela regularidade do 

pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a 

liquidação da presente despesa. 

MATA ROMA - MA, s. 05, de Março de 2024. 

Á001100 MF,  
4,,,-  

THAYM S MARTINS DA SILVA 
Controlador Geral do Município 

CPF N2 035.619.513-92 
Port. N9 04/2021 

PRAÇA JOSE SARNEY, SN, CENTRO, MATA ROMA-MA 



110.749,50 
JSS(5%) 	 5.537,48 

V1OR LÍQUIDO 
271.336,28 

RECIBO R$ 271 336,28 

21.CONSERU 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA-MA 
DEVE A 
CONSERV— CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA-EPP 

Importa a presente fatura o valor de R$ 276.873,76 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e setenta 
e tres rais e setenta e seis centavos), referente à 1 _(primeira) medição dos Serviços de Reforma da Escola 
Marcelino Monteles na sede do Município de Mata Roma/MA., conforme contrato, 2023074-AD, Pregão 
Eletrônico SRP N° 011/2023, Carona ATA 007/2023 - SRP . NF: 368, Série "única". 

São Luis - MA. U4 dc mar: dc 2024. 

f A DDII 	 A 	Assinado de forma digital por 
.JtWflICLL ) 1 LIí1tJNI 	GABRIELE STEFHANE DE SOUSA 
DE SOUSA 	 MENESES:61 287718310 

MENESES:61 287718310 Dados: 2024.03.04 19:42:36 

de 2024. 

Gabnele S de Sousa Meneses 1, 1 

Sócio Administradora 

4LOR BRUTO 	 276.873,76 

BASE, DE C4Í.CUIJJ 

Recebemos da Prefeitura Minicipal deMata Roma —MA-  ,o valor de R$ 271.336,28 (duzentos 
L setenta c. um mil reais, trezentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), iefeientea fatura 
acima. 	 - 

Su Luis- \L\ 	de 	  

GABRIELE STEFHANE 	Assinado deforma digital por 

í SOUSA 	 GABRIELESTEFHANE DE SOUSA 
LJL 	 MENESES:61287718310 

MENESES:61 287718310 Dados: 2024.03.04 19:42:54 -0300' 

Gabriele S. de Sousa Meneses 
Sócio Administradora 

(98) 3227.2459 conserv.engenharia2010. 1@gmail.com  
Av. Coronel Colares Moreira, N° 03 - Ed. Business Center - Renascença - Sala 309 

São -Luís - MA - CEP: 65.075-441 CNPJ: 12.040.841/0001-01 



CCJN5?U 
Contrato: 	20230074-AD 

Objeto 	
Serviços cie Reforma da Escola Marcelino Monteles na sede do Muolcipio de Mata Ronsa/MA 

Local da P.cccuçlo 	Sede do município de Mata Roma/M.A 
da Medido 
Data da MediçIo 	29/02/2024 

I- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARCELINO MONTELES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE'  ArA ROMA/MA 

Código Banco - Dcscrt9ao Und Quasst. Valor Umt 
Valor Unir com 

13D1 
Total 

ACumUlado 
anterior (°/o) 

Qumt Total 
Medição 

Atual 
CONTRATADO (%) MEDIÇÃO ATUAL 

SERVIÇOS INICIAIS 3.196,35 0,00 59 1.598,17 50,00% 

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ns' 2,65 495,84 615,98 1632,35 0,00 Yo 1,33 816,17 50,1V' 59 

1.8 85331 SINAPI CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE tis 1150,00 1,10 1,36 1564,00 0,00 59 575,00 782,00 50,00 94 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 63.552,32 0,00% 31.776,16 50,00 0/,, 

2.2 3240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÈNCIA 203,75 16,46 20,44 4.164,65 0,00 94 101,88 2.082,33 5(1,00% 

112 97635 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 

m' 31,19 10,75 13,35 416,39 0,00% 15,60 208,19 50,00 0/0 

2.13 35 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISOS VINILICOS (PAV1FI.JO, EXCLUSIVE CONTRA-PISO os' 0,00 4,37 5.42 0,00 0,00 'lo 0,00 0,00 50,()0% 

2.14 17 ORSE DEMOLIÇÃO DE REBOCO os' 275,95 7,29 9,05 2.497,35 0,00 '/ 137,98 1.248,67 50,00% 

2.15 22 ORSE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO m' 49,10 16,46 20,44 1.003,60 0,00% 24,55 501,80 50,00% 

2.53 97645 SINAPI 
REMOÇAO DEJANELAS, DE FOMIA.MANUAL, SEM 

m' 7,20 22,47 27,91 200,95 0,00 94, 3,60 100,48 50,00 59 

2.62 7225 ORSE 
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

m 547,33 81,29 100,98 55.269,38 0,00% 273,67 27.634,69 50,00 °/n 

3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E TERRAPLENAGEM 9.824,81 0,0059 4.912,40 50,00% 

3.1 C0330 SIIINFRA ATERRO C/COATPAcTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUTSICÂO m' 80,66 86.00 106,83 8.616,91 0,00% 40,33 4.308,15 50,00% 

3,10 2497 ORSE 
EM MATERIAL DF 1 

ns' 22,20 43,80 54,41 1.207.90 0,00% 11,10 603,95 50,00% 

4 ESGOTAMENTO 6.653,80 0,00% 3.326,90 50,00% 

4.1 C4162 SEINFRA FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M UN 1,00 2.407,56 2.990,91 2.990,91 0,00% 0,50 1.495,46 50,00% 

4. 044 ORSEE
DIMENSÕES 
SUMIDOURO PAREDESS COM BLOCOS CERXMICOS 6 FUROS E 

INTERNAS DE 2,0') X 1,50 X 1,51) AI 
010 1,00 2.948,48 3.662,89 . ., .662,89 0,00 94, 

- 
(),D0 

- 
1.831,4a 50,00% 

5 FUNDAÇÕES 8.419,87 0,00% 4.209,93 50,00% 

5.1 126 ORSE 
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCKI5 MPA, LANÇADO E 
ADENSADO 

4,26 490,18 608,95 2.594,13 000% 2,13 1.297,06 50,0059 

5.2 92795 SINAPI 
CORTE E 	 UTILIZADO

I 	
U 	

BR9 	 ITTR 	(AI 	EM 
DIVERSAS EXCETO LAJES. AV12/2015 

KG Ela 14 904 11,23 297" i2 0,00% 1.352 ,57 1 488 '6 5(101) 	4' 

5.3 92804 SINAPI 
CORTE, EDOBRA DE, AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MAl, UTILIZADO 1{ 
LAJE. AF 12/2015 

KG 254,76 9,00 11,18 2.848,22 0,00/, 127,38 1.424,11 5(1,00% 

7 STJPERESTIIURA 5.269,35 0,00 °/ 2.634,67 50,00 

7.2 C1401 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A.11/SUPERESTRUTURA -  UTJL 2 X os' 18,15 125,26 155.61 2.824,32 0,00% 9,0$ 1.41216 50,00 % 

1.15 9241$ SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOR-MA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMiLARES COM ÁREA MÉDIA DAS SECÕES MENOR OU 
IGUALA (1,25w, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEiRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTIIJZACÔES. AF_12/2015 

rir - 
m, 15 75,27 93,50 2.445,03 0,0059 13,08 1.222,51 500099 

8 ALVENARIAS 46,937,74 0,00 '/ 23.468,87 50,0059 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ 12.040.841/0001-01 

Av. Coro. Colares Moreira, n" 03, Edlif. Bus. Center, sala 309, Jardim. 	ascença. 
CEP 65075-441 São Luis- MA 



Contrato: 	20230074-AD 

()b1cto 	
Serviços de Reforma da Escola Marcelino Monteles na sede do Município de Mata Roma/MA 

Local da Exceuçlo 	Sede do município de Matn Roma/MA 
da Medicln 
Data da f'.kdiç2o 	29/02/2024 

I-  MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARCELINO MONTELES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA 

Item Código Banco Dcscriç5o Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI 
Total 

Acumulado 
anterior (¼) 

Quant. Total 
Medição 

Atual 

11 FORROS 34.303,47 0,00% 17.151,73 50,00% 

91s486 SINAPI 
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

11,7 
ESTRUTURA DE EIXAÇÃO. APJ5/2017_PS 

m 351,29 78.61 9765 34.303,47 0.00% 175,65 17.151,73 50,00% 

12 ESQUADRIAS E FERRAGENS 29.230,31 0,00 -/,, 14.615,15 50,00% 
12.2 10208 SEINFRA BATENTE DE FERRO M 23,00 17,55 21.80 501,10 0,00% 11,50 250,70 50,00% 

12.21 91312 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X2I0CIJ, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_08/2015 

UN 2,00 609,53 757,21 1.514,42 0,00% 1,00 757,21 50,00% 

12.23 91314 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X2I0CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECI-IADUP.A COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 6,00 629,21 781,66 4.689,96 0,00% 3,00 2.344,91 50,00% 

12.24 91315 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO I'OPULAR. 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTAT.ACAO. AFOS/2015 

UN 1,00 681,06 846,08 846,08 0,00% 0,50 423,04 50,00% 

12.25 91338 SINAPI 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LA?vIB1U, COMM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/201 5 

m' 6,48 916,07 1.138,03 7.374,43 0,00% 3,24 3.687,22 50,00 "Á 

12.29 16805 SEINFRA 
PORTÃO DE ALUMíNIO ANODIZADO NATURAL, FECF-LAMENTO COM 
LtVMBRI BOLA E COIUIEDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

m' 15,00 338,25 420,20 6.303,00 0,00% 7.50 3.151,50 50,00% 

12.30 9013 ORSE PUXADOR PARA EQUADRIAS EM ALUMÍNIO CROMADO 1/2", L=352MM Un 1,00 18,53 23,01 23,01 0,00% 0,50 11,51 50,00% 
12.38 00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E 	10 MM, SEM COLOCACAO m' 3,78 317,45 394,36 1.490,68 0,00% 1,89 745,34 50,00 0% 

12.48 94570 STNAPT 

JANELA DE ALUMÍNIO DE COIU1.IIR COM 2 FOLHAS I'ARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILH 	TE AN 	E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 61L12/2019 

m' 15,80 330.51 410,59 6.487.32 0,00% 7,90 3.243,66 50,00% 

13 REVESTIMENTOS EM PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS 1.974,56 0,00% 987,28 50,00% 
13.5 2266 ORSE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E= 2 C m 15,30 66,69 82.84 1.267,45 0,00% 7,65 633,73 50,00% 
13.6 10759 ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM li]' 1,40 406,57 505,08 707,11 0,00% 0,70 353,56 50,00% 
IS PAVIMENTAÇÃO 64.265,18 0,00% 32.132,59 50,00% 

15.7 C1607 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=60M m' 753,90 44,68 55.50 41.841,45 0,00% 376,95 20.920,73 50,00% 

15.14 94996 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AFJ)7/2016 

ml 58,00 109,35 135,84 7.878,72 0,00% 29,00 3.939,36 511,00% 

15.15 87385 SINAPI 
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTLTRADOR 
DE EIXO HORIZONTAL DE 1601(0. AF_08/2019 

m' 4,86 2.409,08 2.992,80 14.545,01 0,0()-/,, 2,43 7.272,50 50,00% 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

At'. Coro. 	Colares Moreira, n"03, Edif. Bus. Center, sala 309,jardiln 	aSCeflÇcl. 

CEP 65075-441 São Luis- MA 



á\CONSERU 
Conrratn: 	20230074-AD 

Objeto 	
Serviços de Reforma da Escola Marcelino Montelct na sede do MunicípIo de Mata Roma/MA 

Local da Raccuçlo 	Sede do município de Mata Roma/M.A 
da Medido 
Data da Medição 	29/02/2024 

1' MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARCELINO MONTELES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA 

Item Código Banco Descrição Und Quaut. Valor Unit 
Valor Uuit Com 

BDI 
Total 

AtmIiLUlo 
anterior (°/o) 

Quant. Total 
Medição 

Atua! 

8.3 87525 SINAPI 

ALVENARIA DE. VF.DAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE I4X9XI9CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6W COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF36/201 4 

m 312,96 120,73 149,98 46.937,74 0,00% 156,48 23.468,87 50,00% 

9 COBERTURA 63.217,29 0,00% 31.608,64 50,00% 

9.5 94224 SINAPI 
RIvIIIOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 
AF_06/201 6 

M 14575 18,18 22,58 3.291,04 0,0014 72,88 1.645,52 50,06% 

9.7 102234 S1NAP1 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DU4MÃOS. AP_01/2021 1,
2  343,90 18,71 23.24 7.992,24 0,01) 	',, 171,95 3.996,12 50,00% 

9.13 94201 SINAPI 
TI4LHAIdENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, . 
COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 

m5  343,90 36,71 45,60 15.681.84 0,00 'A 171,95 7.840,92 50,00% 

9.23 92541 SINAPI 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF.j07/20 19 

tu' 343,90 78,15 97,08 33.385,81 0,00% 171,95 16.692,93 50,00 % 

9.24 12625 ORSE Retalhamcnto cru cobertura com telha caramica tipo canil comum, Itabaiarta ou similar, 111  248,17 9.30 11,55 2.866.36 0,00% 124,09 1.433,18 50,00% 

10 REVESTIMENTOS 127.399,30 0,00% 63.699,65 50,00% 

19.3 87878 SINAPI 
CI-IAPISC() APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAl.. AFO6/2014 

tu' 625,92 3,78 4,69 2.935,36 0,00% 312,96 1.467,78 50,00 ¼ 

10.4 87795 S1NAPI 

EMBOÇO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E 
APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO  DE 1,5 M3/1-1 
DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

m' 74,88 76,96 95,60 7.1 58,53 0,00% 37,44 3.579,26 50,00% 

10.7 10169 ORSE 
PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, 
POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE 
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO 

ni' 250,15 45.52 56,54 14.143,48 0,00 o/" 125,08 7.071,74 50,00% 

0.8 10170 ORSE 
PISO ALTA RI3SISTENCIA, COR CINZA, III=IOMM, APLICADO COM JUNTAS, 
POLIDO ATÉ () E SSIERTL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE 
REGUALRIZACAO 

ai' 261,15 40.88 50,78 13.261,20 0,0014, 130,58 6.630,60 56,1)0% 

10.13 87258 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M'. AF_06/2014 

tu' 362,80 154,92 192.45 69.820,86 (),Dou/" 181,40 34.910,43 50,00% 

10.19 87548 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FAC F.S 
INIERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE. IOMAI, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF06/2014 

111' 531,04 10.82 24,62 13.566,60 0,00% 275,52 6.783,30 50,0() D/.  

10.20 $7272 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

tu' 74,88 70,02 86,98 6.513,06 0,00% 37,44 3.256,53 50,00% 

CONSERV- CONSERVAÇAO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

Av. Con, 	Colares Moreira, n° 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim. 	asecoçu. 

CEP 65075-441 São Luís- MA 



ON5' 
Cnntrain: 	20230074AD 

Objeto 	
Serviços de Reforma da Escola Marcelino Montclet na sede do Municipio de Mata Roma/ MA 

Local da Execução 	Sede do nmnicipio de Mata Roma/MA 
da Medido 
Data da hlediçiio 	29/02/2024 

1' MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARCELINO MONTELES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Um t 
Valor Umt Com 

BDI 
Total 

Acumulado 
anterior (A) 

Quanr. Total 
Medição 

Atual 

16 PINTURA 30.858,46 0,00 '/ 15.429,23 50,00% 

16.1 88485 SINAPI 
APL1CAcAO DE FUNDO SELADOR ACPJLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AFj)6/2014 

mi 1.47089 2,23 277 4.074,37 0,00 0/0 735,45 2.037,18 50,00% 

16.5 88489 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL E PINTURA 	ITINTA LÁTEX ACRtLICA 

m2  1470,89 12,57 15,61 22.96059 0,00% 735,45 11.480,30 50,00% 

16.10 100746 SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A 1101.0 OU PINCEL SOBRE 
SUPI21IF'ÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (í'OR 
DEMÃO). 
AF_01 /2020 

riu2  25,00 18,00 22,36 559,00 0,00% 12,50 279,50 50,00 'VO 

16.11 3759 ORSE 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA 
ESMALTE EPDXI BRANC O, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM 
ROLO E PINCEL 

M2 72,48 36,26 45,04 3.264,50 0,00% 36,24 1.632,25 50,00% 

17 LOUÇAS, METAIS E ACESSÕRJOS 6.843,89 0,00% 3.421,95 50,00% 

17.9 00036204 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO 1NOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO ., CM 

UN 1,00 143,01 177,66 177,66 0,00% 0,50 88,83 50,00% 

17.13 00036081 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DTAME'I RO MIN IMO i CM 

UN 1,00 169,36 210,39 210,19 0,00% 0,50 105,20 50,00 94, 

17.21 86938 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANGA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GAIU?,.AI2A  EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar,  12/2013 

UN 2,00 405,43 503,66 1.007,32 0,00% 1,00 503,66 50,00% 

17.26 00010432 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 1,00 308,76 383,57 383,57 0,00% 0,50 191,79 50,00% 

17.12 86931 SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
IiOIINECIIVIEN'I'O E INs'rALACÃC). AP_12/2013 

UN 6,00 430,10 534,31 3.205,86 0,00 3,00 1.602,93 50,00% 

17.44 95472 SINAPI VASO SANI'I'ARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCI) UN 1,00 663,90 821,76 824,76 0,00% 0,50 412,38 50,00% 
17.47 3704 ORSE CONJUNTO DE FIXACAO PARA LAVATÓRIO, DECA SF7 OU SIMILAR ao 2,00 29,23 36,31 72,62 0,00% 1,00 36,31 50,00 % 

17.48 2004 ORSE 
LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-915) SEM COLUNA, 
C/VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA (HERC REF 1)94) TODOS DE 
PLÁSTICO, CONI. DE FIXAÇÃO (DECA REFSP7) OU SIMILARES 

un 2,00 232,39 288,69 577,38 0,00% 1,00 288,69 50,00% 

17.49 C3513 SEINFRA CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 3,00 92,79 115,27 345,81 0,00% 1,50 172,91 50,00% 

17.58 86883 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO h 
INSTALAÇÃO. AF01/2020 

UN 3,00 10,34 12,84 38,52 0,00% 1,50 19,26 50,()0% 

18 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9.759,17 0,00% 4.879,58 50,00% 

18.1 89732 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 12,00 12,65 15,71 188,52 0,00% 6,00 94,26 50,00 94, 

18.6 00011717 SINAPI 
CAIXA SIFONADA PVC, 150 	150 X 50 MM. COSI GRELHA REDONDA 
BRANCA 

UN 12,00 57,83 71,84 $62,08 0,00% 6.00 431,04 50,00% 

6404 ORSE DESOBSTRUÇÀO DE- RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS COM VARETAS 250,00 5,05 6,27 1.567,50 0,00 141 125,00 783,75 50,00 ,/É. 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ: 12.040,841/0001-01 

Av. Coro. Colares Moreira, n"03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim 	ascença. 

CEP 65075-441 São Luís- MA 



âcoNsEq'j 
Contrato: 	20230074-AD 

Objeto 	
Serviços de Reforma do Escola Marcelino Monteles na sede do Município de Mata Roma/MA 

Local da E%ccuçlo 	Sede do município de Mata Roma/MA 
da Medição 
Data da Mecliçlo 	29/02/2024 

F MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARCELINO MONTELES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA 

Itena Código Banco 
- 

Descriçao Und Quant. Valor Unst 
Valor Unit com 

BDI 
Total 

Acumulado 
anterior (%) 

Quant. Total 
Medição 

Atuai  

19.86 8377 ORSE. 
Lamimída eterna tipoararidela, ref.CWA.-224, fabricada em aluminio, com difusor 
dioprico cm vidro alcalino prensado, Tccnolox nu similar 

uti 600 118,00 146,59 879,54 0,00% 3,00 439,77 50,00% 

1988 9465 ORSL 
LUMINÁRIA TIPO PIÁFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM,EM 
ALUMINIO PINTADO NA C OR BRANCA,C/DrrusoR FM VIDRO ALADIN 
OU SIMILAR 

no DOO 101,79 126,45 1,896,75 0,00% 7,50 94838 5000 

19.11.3 BARRAMENTO MONOFÁSIXO SOA PARA 12 DISJUNTORES 0,00 0,00% 0,00 50,00 % 

19.144 00039385 SINAPI. 
LUI\11NARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR I3WOLT 12/13 \V, D = UN 45,00 16,84 20,92 941,40 0,00 96 22,50 470,70 50,00 96 

19.154 101875 SINAPI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN bOA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020 

UN 1,00 412,22 512,10 512,10 0,00% 0,50 256,05 50,00% 

19.155 93142 SINAPI 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
I0A/250, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO.AF_01/2016 

UN 25,00 156,93 194,95 4.873,75 0,00% 12,50 2.436,88 50,00% 

19.156 93138 SINAPI 
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO C APIA ELÉTRICA, EI ETRODUTO CABO RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÀMPADA. AF01/2016 

UN 1200 12769 158,62 1 90344 000% 600 951,72 -s0 ,00'Y,,  

20 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 4.999,08 0,00% 2.499,54 50,00% 

20.8 89957 S1NAP1 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA rSUBRAMAL COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DF. ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E. CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF12/2014 

UN 20,00 107,37 133,38 2.667,60 0,00% 10,00 1.333,80 50(X) % 

20.13 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR- 5648) M 20,00 10,42 12,94 258,80 0,00% 10,00 129,40 50,00% 

20.51 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NER- 5648) M 30,00 4,64 5,76 172,80 0,00% 15,00 86,40 50,00% 

20.87 2074 
Pia de cozinha com batocada eia oco moa, dOai 1,20x0,60m ei 01 cuba, válvula cromada, 
sitao cromado e torneiro cromada, coocrctad e assentada. Rcv.04 

no ORSE 

 

2,00 764,67 949,94 1.899,88 0,00% 1,00 949,94 50,00 94 

25 LIMPEZA GERAL 10.808,00 0,00% 5.404,00 50,00m. 

25.4 C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL na' 800,00 10,88 13,51 10.808,00 0,00 0/o 400,00 5.104,00 50,04)94 

Pregão Eletrônico 012/2023/PMB 	 Total sem BDI 	 445.743,81 

Adesão Carona 007/2023 	 Total do BDI 	 108.003,72 
Total Geral 	 553.747,53 

A' 1'.OAt 	41') ARA RLANI3 O 
f 	jssnhc o CMI 

CREA 1911331678 

222.871,90 
54.001,86 

276.873,76 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

Av. Coro 	Colares Moreira, n"03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim. .ascença. 
CEP 65075-441 São Luís- MA 



& [ONSJ 
Contrato, 	20230074-AD 

Objeto 	
Serviços de Reforma da Escola Marcelino MontIcs na sede do Mttnieiplo de Mata Roma/MA 

Local da Execução 	Sede do municiplo de Mata Roma/M.A 
da Medição 
Data da Medição 	29/02/2024 

I- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARCELINO MONTELES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA 

Item Codt"o Banco Descrição Und Qoan. Valor Um t 
Valor Unit com 

BDI 
Total 

Acumulado 
anterior (/o) 

Quant. Total 
Medição 
Atual 

18.10 89746 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. Ar 12/2014 

UN 25,00 24,16 30,01 750,25 0,000/0 12,50 375,13 50,00% 

18.13 89726 SINAPIJUNTA 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, A11-  12/2014 

UN 12,00 6,54 8,12 97,44 0,00% 6,00 48,72 50,00% 

18.16 89724 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 M1\1, 
JUNTA soLDÁvrIL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 24,00 9,29 11,54 276,96 0,00% 12,031 138,48 50,00 S'o 

I8.40 89825 SINAPI 
TE, PVC, SEREI NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM.JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AFj2/2014 

UN 23,50 16,32 20.27 476,35 0,00 5'), 11,75 238,17 50,00 

18.41 89714 SINAPI 
TUBO PVC, SEIUE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAI,IAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO, AF_12/2014 	 . 	 . 

M 23,50 30,56 37,96 
. 

892,06 0,00% 11,75 446,03 50,00% 

18.42 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. Al-12/2014 

M 22,42 15.28 18,98 425.53 0,00% 11,21 212,77 50,00 56 

18.54 PORTA GRELHA REDONDA EM PVC I5OMM 0,00 0,0056 0,00 50,00% 

18.58 8974$ SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM,JtJNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 11 INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AU 2/2014 

UN 12,00 38,63 47,99 575,88 0,00% 6,00 287,94 50,00% 

18.59 1641 ORSE 
JUNÇÃO INVERTIDA UM PVC IUGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

ao 12,00 31:96 39,70 476,40 0,001%, 6,00 238,20 50,00111 

18.69 1716 ORSE Limpeza de Rua acima de 5m3 ia' 55,00 46,40 57,64 3. 170,20 0,00% 27,50 1.585,10 50,0056 

19 INSTALAÇÔES ELÉTRICAS 26.234,00 0,00% 13.117,39 5(),00 56 

19.5 91932 ,SINAPI 
CABO DIII COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 581M2, ANTI-CíIAS'[A 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TEIUvIINA1S FORNECIMENTO III INSTALAÇÃO. 

.AF_12/2015 

M 300,00 13.58 16,87 5.061,00 0,00% 150,00 2.530,50 50,000/11 

19.7 91926 SINAPI 
CABO DIII COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO, 
AF_12/20 15 

31 1.500,00 3,45 4,28 6.420,00 0,00% 750,00 3.210,00 50,(30% 

19.32 3684 ORSE 
Disjuntorbipolar20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 
5KA, ref.: Sicmena 5SX1 ou similar. 

14 60,00 24,13 29,97 1.798,20 0,00% 30,00 899,10 50,00% 

19.49 11822 ORSE DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A un 1,00 112,11 139,27 139,27 0,00% 0,30 69,64 50,00% 

19.60 91835 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INS'I'ALACAC). Ala-1 2/2015 

M 120,00 8.78 131.90 1.308,00 0,00% 60,00 654,00 511,00 'V 

19.68 96986 SJNAPI 
HASTE DE ATERRAAIrINTO 3/4 PARA SPDA .. FORNECIMENTO E 

AF12/2017 
UN 3,00 250,58

INSTALAÇÃO. 
134,47 167,05 501,15 0,00% 1,50 50,00% 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 

CNPJ: 112.040.841/0001-01 

Av. Coro 	Colares Moreira, ri°  03, Edif. Bus. Center, sala 309, jardim 	ascença. 

CEP 65075-441 São Luís- MA 


