
NOTA DE EMPENHO 19020007 
Maranhão 
Governo Municipal de Mata Roma 
	

Data: 19/02/2024 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Exercício de 2024 
	

Modalidade: ordinário 

1 'N T E R E S S A D O 

credor.... CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA - EPP 
Endereço.. AV CORONEL COLARES MOREIRA,Centro-São Luís-MA 65075-441 
C.N.P.J... 12.040.841/0001-01 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTÁRIA 

unidade orçamentária 	 02 14. Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Func.programática 12 361 0003 1.026 Reforma e ampliação de escolas do 

ensino fundamental 
Obras e instalações 
Outras obras e instalações 
Receita de imposto e transf. - Educação 

origem dos recursos.... Crédito suplementar 

Processo de compra 	 não aplicável 

DEMONSTRATIVO 	DA 	DOTAÇÃO - em R$ 

	

Saldo anterior 
	

valor empenhado 	Saldo disponível 

	

200.049,86 
	

200.049,86 	 0,00 

Autorizamos, o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, 
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO. 

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A 2 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA 

ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICáPIO DE MATA ROMA. 

Item 	Quantidade Unid. Código Especificação da despesa 
	

Valor unitário 	Valor total (R$) 

001 	 1,0000 UNIDAD 010719 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES 
	

200.049,86 	 200.049,86 

Mata Roma, 19 de Fevereiro de 2024. 
Autorizo 

categoria econômica.... 4.4.90.51.00 
belemento 	  4.4.90.51.99 

'ronte de recurso 	 1500100100 
Combate ao Covid-19? 	 Não 

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM 
SECRETÁRIA MUCIPAL DE FINANÇAS 



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19020007 
Maranhão 
Governo Municipal de Mata Roma 
Manutençã9 e Desenvolvimento do Ensino 
Exercício de 2024 

DATA: 19/02/2024 

EMPENHO 	ORIGINAL 

NOTA DE EMPENHO... 19020007 	 VALOR 	 R$ 200.049,86 
DATA DO EMPENHO... 19/02/2024 	 MODALIDADE 	 ordinário 

Credor.... CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA - EPP 
Endereço.. AV CORONEL COLARES MOREIRA,Centro-São Luís-MA 65075-441 
C.N.P.J... 12.040.841/0001-01 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTÁRIA 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 	 02 14. 
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0003 1.026 

CATEGORIA ECONÔMICA 	4.4.90.51.00 
SUBELEMENTO 	  4.4.90.51.99 
FONTE DE RECURSO 	 1500100100 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Reforma e ampliação de escolas do 
ensino fundamental 
Obras e instalações 
Outras obras e instalações 
Receita de imposto e transf. - Educação 

DISCRIMINAÇÃO 	DE 	ITENS 

quantidade unidade especificação 
	 valor unitário 

	 valor total 

1,0000 UNIDAD REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES 
	

200.049,86 
	

200.049,86 

DADOS DA LIQUIDAÇÃO 

VALOR LIQUIDADO: 200.049,86 
Nota fiscal serviço 362 
HISTÓRICO 	REFERENTE A 2a  MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA 

ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA. 

Mata Roma, 19 de Fevereiro de 2024. 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 



— 
PREFEITURA DE SÃO LUIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  ELETRÔNICA - NFSe 

Número da Nota 

00000362 '1-1020240092 
CÉRTIEÍCADO' 

1144J 

Data e Flora da Emissão  

19/02/2024 19:43:20 

Código de Verificação 

=0.1 F30.8E2kMW.16FR.CUD.6CFRA1 24 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Nome /Razão Social: 	CONSERV - CON5ERVACAO SERVICOS & ENGENHARIA LTDA - EPP 
CPF / CNPJ: 	12.040.84110001-01 	 Inscrição Municipal: 	98227024 

- 	Endereço: 	AV CORONEL COLARES MOREIRA 3 EDIP:BUS CEN RENASCENCA SALA 309; - BAIRRO JARDIM RENASCENCA - CEP: 

Município: 	SAO LUIS 	 UF: 	MA 	Email: 99999999 	 Telefone: (98) 99999999 

TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome! Razão Social: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA 
CPF/CNPJ: 	06.119.945/0001-03 	 Inscrição Municipal: 

Endereço: 	R AV RAIMUNDO DE ALMEIDA. 2120 -BAIRRO CENTRO -CEP: 65510000 

Município: 	MATA ROMA 	 UF: 	MA 	Email: 	fiscal@aucessoçontabllldade.com  Telefone: 	(98) 34751205 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
aEE A 	reolçso DOS SERVIÇOS DE REFORMADA ESCOLA RIXROO GARRETO NA SEDE DOMU89CiPIO DE MATA Rotâ~ COiFoRSE CONTRADO tv 2w~WD. PREIIÃOEI.ETSÕNIcQ 512/2021/PMS. 

ADESA0/C8R0NA0071023. 

SAROS 15' rIYkECONOlAlCA FEDERALSA 
ACENCM 3585 
CONTA CORROSTE. 1418.9. 

Tipo do item 10am Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (Rã) 

TRIBUTÁVEL 

TRIBUTÁVEL 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

MÃO DE CERA 

1 

1 

120.02992 

80.019.94 

120.02992 

00.01.0194 

PIS (00000%): 

R$ 0,00 
COFINS (0,0000%): 

R$ 0,00 
INSS (0,0000%): 

R$ 0,00 
R (0,0000'): 

R$ 0,00 
CSLL (0,0000%): 

R$ 0,00 

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.049,86 

Vetor Total Composição: 

Rã 0,00 

Valor Total Deduções: 

Rã 0,00 

Base Cálculo: 

Rã 200.049,86 

AIfquota: 

0,00% 

Valor ISS: 

Rã 0,00 

OUTRAS INFORMAÇOES 
Descrição NBS: 
Local de Incidência Imposto: 	Local da Prestação 	 Tributação: 	MAO INCIDENTE NO MUNICIPIO 	Mês de 	 02/2024 

Local de Prestação do 	MATA ROMA 1 MA 

Recolhimento: 	 RETIDO 

AtMdade: 	 412040000- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 
Serviço: 	 0705 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE ECIIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O 



ii 

ORDEM DE PAGTO 
Maranhão 
Governo Municipal de Mata Roma 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

CLASSIFICAÇÃO 
	

ORÇAMENTÁRIA 

ÓRGÃO 	  02 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 	 02 14. 
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0003 1.026 

CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 
SUBELEMENTO 	 4.4.90.51.99 
FONTE DE RECURSO 	 1500100100 

Executivo 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Reforma e ampliação de escolas do 
ensino fundamental 
Obras e instalações 
outras obras e instalações 
Receita de imposto e transf. - Educação 

DADOS 	DO 	EMPENHO 
NOTA DE EMPENHO N°  19020007 

	
VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.049,86 

	
TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável - 

DATA DO EMPENHO... 19/02/2024 
	

MODALIDADE 	 ordinário 

SALDO ANTERIOR.... R$ 200.049,86 	VALOR PAGO 	 R$ 200.049,86 	SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 

LIQUIDAÇÃO 
DATA 
	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 
	

VALOR DA NF 	PAGAMENTO ATUAL 
	

NOTA FISCAL 

19/02/2024 
	

19020007 
	

200.049,86 	 200.049,86 
	

serviço n° 362 série de 19/02/2024 

Atestamos o recebimento 
dos produtos / serviços 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

PAGUE-SE a importância 
constante na presente nota 

1-" /11,14  

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ORDEM 	DE 
	

P A G A M E N T O 	N°  20020007, de 20/02/2024 

BANCO/FONTE 
	

CHEOJREF 
	

VALOR 

BB 	 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL) 
	

022001 
	

196.048,86 

Desconto de ISSQN (talão de receita 20020006) 
	

4.001.00 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Identificacão do credor: 



2010212024, 11:56 	 Banco do Brasil 

Emissão de comprovantes 
G3342011461686471 
2010212024 11:56:38 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
20/02/2024 - 	ALITOATENDIMENTO 	- 11.56.39 
1773601773 

	

	SEGUNDA VIA 	 0001 
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 

COMPROVANTE DE 
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 

CLIENTE: PM MATA ROMA-ESCOL 
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 	68.634-4 

	

= 	= 	
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 
REMETENTE : PM MATA ROMA-ESCOL 
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGENCIA: 3585-8 - AGENCIA HOLANDESES MA 
CONTA: 	1.418-9 

FAVORECIDO: CONSERV - CONSERVACAO SERVICOS E EN 
CPF/CNP): 12.040.841/0001-01 
VALOR: R$ 	 196.0483 86 
DEBITO EM: 20/02/2024 
	 = 	

DOCUMENTO: e22001 
AUTENTICACAO SISBB: 	1.3E1.C41.CAE.93C.68F 

.bb 	 112 



NOTA DE PAGTO EXTRA—ORÇ. 20020008 

Maranhão 
Governo Municipal de mata Roma 	 DATA: 20/02/2024 
manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Exercicio de 2024 

CONTA 	  Consignações 
ISSQN 

CREDOR 	  CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA - EPP 
Endereço 	  AV CORONEL COLARES MOREIRA,Centro-São Luis-MA 65075-441 
C.N  p i 	   12.040.841/0001-01 

DATA 	  20/02/2024 
VALOR TOTAL 	 R$ 4.001,00 (Quatro Mil, um Reais). 

BANCO/FONTE 	 CHEQUE/REF. 	 VALOR 
BB 	 68.634-4 (PM MATA ROMA-ESCOL) 	000850 	 4.001,00 

OBSERVAÇÕES 	 BAIXA ISSQN. 

ALCE ISES,GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 



2010212024,11:56 	 Banco do Brasil 

29/02/2824 	- BANCO DO BRASIL - 11:55:44 
177381773 

	

	SEGUNDA VIA 	 0802 
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 

CLIENTE: PM MATA ROMA-ESCOL 
AGENCIA: 1773-6 	CONTA: 	68.634-4 

DATA DA TRANSFERENCIA 	 20/82/2824 
NR. DOCUMENTO 	 551.773.088.059.587 
VALOR TOTAL 	 4.80i.80 

TRANSFERIDO PARA: 
CLIENTE: PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS 
AGENCIA: 1773-6 	CONTA 	59.587-X 
NR. DOCUMENTO 	 551.773.800.868.634 

NR.AUTENTICACAO 	 6.539.CC5.1AB.816.584 

Transação efetuada com sucesso por: JG536890 ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA. 

.bb 	 2/2 



Estado do Maranhão 
GOVERNO MUNICIPAL DE, MATA ROMA 

Prefeitura Municipal de Mata Roma 
Controladoria Geral Municipal 

15 XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS 5 

  

   

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente 

processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, 

emite Parecer, conforme segue: 

Tendo em vista o exporto, e considerando os dados extraídos dos 

autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista 

ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei n° 4.320/64, 

Lei n° 8.666/93, Lei Complementar n° 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle 

vigente. 

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite PARECER pela regularidade do 

pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a 

hquidação da presente despesa 

MATA ROMA - 	ni 20, de Fevereiro de 2024. 

THAY ES.MARTINS DA SILVA 
Controlador Geral do Município 

CPF N2  035.619.513-92 
Port. N2  04/2021 

PRAÇA JOSE SARNEY, SN, CENTRO, MATA ROMA-MA 



Estado do Maranhão 
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA 

Prefeitura Municipal de Mata Roma 
Controladoria Geral Municipal 

elatorio do Sistema d Controle Interno Municipal  

Parecer n° 19020007/2024 

Ilma. Srta. 
Alce Ises Geanne Monteles de Sousa Sampaio 
Secretário (a) de Finanças. 
Nesta. 

Assunto: Análise do Processo Administrativo. 

Objeto: Pagamento da Nota Fiscal n° 362 da Secretária Municipal de 
Administração desta Municipalidade.  

  

Senhor (a) Sec. De Finanças. 

Segue; 

Requerente: Secretária Municipal de Educação. 

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma - MA atendendo o 

previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar n° 

101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal n° 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e 

demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas 

pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 

referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para 

análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao 

Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração 

referente à solicitação de pagamento das despesas constantes da Nota Fiscal n° 362 

em favor da empresa nacional CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E 

ENGENHARIA LTDA - EPP. 

PRAÇA JOSE SARNEY, SN, CENTRO, MATA ROMA-MA 



Estado do Maranhão 
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA 

Prefeitura Municipal de Mata Roma 
Controladoria Geral Municipal 

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o 

Processo de Pagamento referente a Nota Fiscal n° 362, que tem como credor a empresa 

CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - EPP, para 

análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua 

liquidação e posterior pagamento. 

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, 

conforme segue: 

No, DISCRIMINAÇÃO-  S/N 

01 Cópia do Extrato do Contrato; S 

02 Comprovante de envio e Publicação no SACOP; S 

03 Nota de Empenho n° 19020007 S 

04 Nota de Liquidação n° 19020007 S 

05 Nota Fiscal n° 362 S 

06 Ordem de Pagamento n° 20020007 S 

07 Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal; S 

08 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; S 

09 Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão; S 

10 Certidão de Regularidade do FGTS; S 

11 CREA-MA S 

12 BOLETIM DE MEDIÇÃO S 

13 CADASTRO NACIONAL DE OBRAS S 

14 COMPROVANTE DE RESIDENCIA S 

PRAÇA JOSE SARNEY, SN, CENTRO, MATA ROMA-MA 
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Coetrato 	2023071-AI) 

Objeto 	 Serviços de Reforma da Escola Rol indo Garrcto no Sede do Municipio de Mora Roma/MÁ 

Local da Eeruç0o 	Sede do municipio de Mata Roma/MÁ 
d5 Mcdiçtto 

Dota da Mediçtto 	14/02/2024 

2' MIIDIÇ&O DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GAIIRETO NA SEDE DO MUNICíPIO DE MATA ROMA/MÁ 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
BDI 

Valor Unit com 
Total 

Acumulada 
anterior (%) 

Quant. 
- 
Total 

Mediçlo 
Atual 

CONTRATADO (%) MEDIÇÃO ATUAL 

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.196,35 33,00% 1.244,02 38,92% 

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE. OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m' 2,65 495,84 615,98 1.632,35 33000/, 1,03 635,31 38,9-'% 

1.8 85331 SINAPI CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE m2  1.150,00 1,10 1,36 1.564,00 33,00% 447,58 608,71 38,92% 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 37.019,31 33,110% 14.407,91 38,92% 

2.2 3240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA rn2  223,47 16,46 20,44 4.567,62 33,00% 86,97 1.777,72 38,92% 

2.12 97635 SIN i'r 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAIJENTO. AF_,12/2017 
5800 , 1075 ' 13,35 ' 77430 3300% , "57 ' 301,36 38,92% 

2.13 35 ORSE 
DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (I'AVJFLEX), EXCLUSIVE CONTRA- 

PISO 
2  M 80,15 4,37 5,42 434,41 33,00% 31,19 169,07 38,92% 

2.14 17 ORSE DEMOLIÇÃO DE REBOCO m' 229,21 7,29 9,05 2.074,35 33,00% 89,21 807.34 38,92% 

2.15 22 011SF DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO m' 15,30 16,46 20,44 31273 3300% 5,95 121,72 38,92% 

2.53 97645 SINAPI 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE I'ORMA MANUAL, SEM 

m' 42,00 22,47 27,91 1. 172,22 33,00% 16,35 456;23 38,92% 

2.62 7225 ORSE 
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 

tn 274,15 81,29 100,98 27.683,67 33,00% 106,70 10.774,48 38,92% 

3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E TERRAPLENAGEM 7.275,48 33,00% 1831,62 38,92% 

3.1 C0330 SEINFRA 
ATERRO 	OMPACTAÇAO ItIANUAL S/CONTROLE, NIAT. ma 62,73 86,00 106,83 6.700,91 33,00% 24,41 2.607,99 38,92% 

3.10 2497 ORSE 
ESCAVAÇÃO -MANUAL DE VALA OU CAVA EM 8LTERIAL DE 1 

CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,501N1 
10,56 43,80 54,41 574,57 33,00% 4,11 223,62 38,925' 

5 FUNDAÇÕES 8.037,23 33,00% 3.128,09 38,92% 

5.1 126 ORSE 
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, PCK15 SIPA, LANÇADO E 

ADENSADO 
rn0  3,96 490,18 608,95 2.411,44 33,00% 1,54 938,53 38,92% 

- 
9279

-  
SINAPI 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF12/2015 
KG 255,E 9,04 11,2

-  - 
2.86,33 

- 
3,00 % 99,30 

- 
1.1l,19 38,92 % 

3.3 92804 SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 

EM LATE, Ar-12/2.01 5 
KG 246,91 9,00 11,18 2.760,45 33,00% 96,10 1.074,37 38,92% 

7 SUPERESTRURA 4.085,91 33,00'Y., 1.590,23 38,92% 
7.2 C1401 SE1NFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UT1L. 2 X 1,2  14,15 125,26 155,61 2.201,88 33,00 % 5,51 856,97 38,92% 

7.15 92418 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SII\IILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 81', PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. ALI2/201  5 

., 
75,27 

- 
93,0 l.884,0 33,00% 7,84 733,26 38,92 % 

8 ALVENARIAS 14.110,12 33,00% 5491,66 38,92% 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENRARTA LTDA-EPP 
CNPJ 12.040.841/0001-01 

Av. Coronel Colares Moreira, n° 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascença. 
CEP 65075-441 São Luis- MA 
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CON57Y 
Contoan: 	2023071A1 

Objeto 	Serviços de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Municipio de Mata Roma/MA 
Local da Execução 	Sede do município de Mata Roma/MÁ 
da Medição 
Data da Itcdç?o 	14/02/2024 

2 MEDJÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA. ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICíPIO Dl! MATA ROMA/MÁ 

Item Código Banco Descrição Unti Quant, Valor Unir Valor Ijnit com 
BDI 

Total 
Acumulado 
anterior (Is) 

Qtiant. 
, 
Total 

Mec1i8o 
Atual 

8.3 87525 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE I4X9XI9CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA I,[AIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AFOG/2014 

nf 94,08 120,73 149,98 14.110,12 33,00% 36,62 5.491,66 38,92 % 

9 COBERTURA 47.456,441 33,00% 18.470,05 38,9296 

9.5 94224 SINAPI 
EMIIOÇA MLN'lO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

M 118,50 22,58 2.675,73 33,00% 46,12 1.041,39 38,92% 

9.7 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 n10  216,00 23,24 5.019,84 33,00% 84,07 1.953,72 38,92% 

9.13 94201 SINAPI 
TELHAM ENTO COM TELHA CEI4.Á1sIICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 

m0  216,00 36,71 45,60 9.849,60 33,00% 84,07 3.833,46 38,92% 

9,23 92541 SINAPI 
TRAMA DE MADEiRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- 
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AP_07/2019. 

Mz 216,00 78,15 97,08 
. 

20.969,28 33,00% 
. 	. 

84,07 
.... 

8.161,24 3 8, 92 96 

9.24 12625 ORSE 
Retelharaento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Jtabciana ou 
similar. 

rn2  774,20 11,55 8.942,01 33,00% 301,32 3.480,23 38,92% 

10 REVESTIMENTOS 123.467,37 33,00 % 48.053,50 38,92% 

10.3 87878 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE  
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF~06/2014 

M2 223,68 3,78 4,69 1.049,06 33,00% 87,06 408,29 38,92 96 

104 87795 SINAPI 

EMBOÇO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO 
EELICAÇ°O COM EQUIPAMENTO DE ?SESTURAL PROJLÇO DE 1,5 

DE ARG,"lASSA EXI PANOS CE GOS DIZ FACHADA (SEM 
PRESENCA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014  

ni 10782 38,92M3/H 
76,961 95,60 10 307 9 33,00 	o  41,96 4011 71 

10.7 10169 ORBE 
PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MII, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, 
POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE 
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO 

m2  250,15 56,54 14.143,48 33,00% 97,36 5.504,64 38,92% 

10.8 10170 ORBE 
PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=lOMisI, APLICADO COM 
JUNTAS, POLIDO ATÉ O E SMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE 
ARGAMASSA DE REGUALRTZACÃO 

m 261,15 40,88 50,78 13.261,20 33,00% 101,64 5.161,26 38,92% 

10.13 87258 SINAPI 
REVESTII\IENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 MI. AR 06/2014 

na° 362,80 154,92 192,45 69.820,86 33,00% 141,20 27.174,28 38,92% 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

Av. Coronel Colares Moreira, n°03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascença. 
CEP 65075-441 São Luís- MA 
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Contta 	2023071-AI) 
Objeto 	Serviços de Reforma da Escota Roliodo Garreto na Sede do Município de Mata Roma/MÁ 
Local da Execuçlo 	Sede do município de Mata Roma/MÁ 
do Medição 
Data da ModiçIa 	14/02/2024 

r MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DÁ ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA 

Item Código Banco - Descrição Und Quani. 
. 

Valor Uxut 
Valor Unil com 

BDI 
Total 

Acumulado Acumulada 
 

anterior (A) 
retal Medição 

Atual 

10.19 87548 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DEI PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 12:8, PREPARO MANUAL, APLICADA IsIANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 1OMIJ COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014 

rn° 1-2368 
' 

 198" 
' 

'46' 
- ' - 

5 50700 
, 	' 

3301) % 
- 	' 

8706 "143 33 389" II 

1010 8727' SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBrENTEs DE AREA MENOR QUE 5 M0 NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 

107,82   700" 
 ' 

8698 
, 

9
.

378 18 
, 

33,00%    41 96 
 , 

364999 3892 O/ 

11 FORROS 73.618,34 33,00% 28.652,26 38,92% 

11.7 96486 SINAPI 
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FLXACÃO. AF-05/201'~-PS 

753,90 78,61 97,65 73.618,34 33,00% 293,42 28.652,26 38,92% 

12 ESQUADRIAS E FERRAGENS 41.763,18 33,00% 16.254,23 38,92% 
12.2 10208 SEINFRA BATENTE DE FERRO M 23,00 17,55 21,80 501,40 33,00% 8,95 195,14 38,92% 

12.21 91312 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X2IOCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEiI E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECI{ADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF08/2015 

UN 3,00 609,53 757,21 2.271,63 33,00 31 1,17 884,12 38,92% 

1223 91314 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210C1NE, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS DOBRADICAS MONTAGEM E INST \L IÇ 'O DO B LENTE 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

UN 1200 62921 781,66 937992 33,00% 467 3 65066 38,92% 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

1224 91315 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 9OX2I0CM, ESPESSURA DE 3,5C1\1, ITENS 
INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONT1GLME INSTALAÇÃO DOBATENTE,  
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO.. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF08/2015 

UN 300 68106 84608 23824 3300°' 117 98758 3592% 

12.25 91338 SINAPI 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.AF_08/2015 	 ,.-. 	 . . 

m° 
., 

6,48 916,07 1.138,03 
.. 

7.374,43 33,00% 2,52 2870,13 38,92% 

12.29 16805 SEINFRA 
PORTÃO DE ALUL[INIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COSI 
LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

m° 15 00 
' 

33825 
, 

420,20   6303 00 
 '' 

33000/e 
' 

5,84  1453 13 
 -,. 	, 

38,92 %    

12.30 901 ORSE PUXADOR PARA EQUADRIAS EM ALUMÍNIO CROMADO 1/2", L3521v151 lJn 3,00 18,53 23,01 69,03 33,00% 1,17 26,87 38,92% 

12.39 00030301 SINAPI VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO m 12,00 226.04 280,80 3,369,60 33.00% 4,67 1.3.11,45 38,92% 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA..EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

Av. Coronel Colares Moreira, n" 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascença. 
CEP 65075-441 São Luís- MA 
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£CONTI / 

ContlOOD: 	 2023071-AD 

Objeto 	Serviços de Reforma da Escola Rolindo Garroto na Sede do Munkipío de Mata Roma/MA 
Locol d Eecuç3o 	Sede do município de Mata Roma/MA 
do Medição 
Da ta d,, Mediçto 	14/02/2024 

r MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICiPIO DE MAFA ROMA/MA 

Item Código Banco Descrição Uiul Quant, Valor Unit 
Valor Unit com 

BDT 
Total 

Acumulado 
anterior (/o) 

QIOIT*(. , r0t41 Mediçlo 
Atual 

1240 00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 Mt\í, SEM COLOCACAO na' 4,00 244,53 303,77 1.215,013 33,00% 1,56 472,91 38,92% 

12.45 00039572 SINAPI 
PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, 
PARA FORRO RE2M0VMTM, k23* X 30(X) -MIM (L X C) 

M 14,11 5,59 6,94 97,92 33,00% 5,49 38,11 38,92 0% 

12.48 94510 SINAPI 

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS BATENTE ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

no- 21,05 
- 

330,1 410,59 8.642,92 33,00% 8,19 3.363,82 38,92% 

13 REVESTIMENTOS EM PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS 1.974,56 33,00% 768,50 38,92% 
13.5 2266 ORSE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E= 2CM. na 15,30 66,69 82,84 1.267,45 33,00% 5,95 493,29 38,92% 
13.6 	' 10759 ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,E2CM m° 1,40 406,57 505,08 707,11 33,00% 0,54 275,21 38,92% 
15 PAVIMENTAÇÃO 64.265,18 33,00% 25.012,01 38,92% 

15.7 C1607 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E6CM na' 753,90 44,68 55,50 41.841,45 33,00% 293,42 16,284,69 38,92% 

15.14 94996 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AFJ)7/2016 

m' 58,00 109,35 135,84 7.878,72 33,00% 22,57 3.066,40 38,92% 

- 
lo.15 8738

-  
SINAPI 

ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM 
\US1lJfDOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019 

na 4,86 2.409,08 2.992,80 
- 

14.4o,01 33,00% 1,89 5.660,92 38,92% 

16 PINTURA 25.132,52 33,00% 9.781,58 38,92% 

16.1 88485 SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM. PAREDES, USLk 

m' 1.146,06 2,23 2,77 3.174,59 33,00% 446,05 1.235,55 38,92% 

16.5 88489 SINAPI 
'FINTA LÁTEX ACRILIcA EM 

m' 1.146,06 12,57 15,61 17.890,00 33,00% 446,05 6.962,79 38,92 % 

16.10 100746 SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA. 
(POR DEMÃO). 
AFJJI/2020 

na' 121,50 18,00 22,36 2.716,74 33,00% 47,29 1.057,36 38,92% 

16.11 3739 ORSE 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÂOS DE 
TINTA ESMALTE EPDXI BRANC O, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, 
APLICADO COM ROLO E PINCEL 

n11  30,00 36,26 45,04 1.351,20 33,00% 11,68 525,89 38,92% 

17 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 9.848,15 33,60 % 3.832,90 313,92% 

17.9 00036204 SINAPI 
BARRA DEAPOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

UN 3,00 143,01 177,66 532,98 33,00% 1,17 207,44 38,92% 

17.13 00036081 
SINAPIBARRA DE APOIO RETA, EM ACO NOX POLIDO, COMPRIMENTO 

UN 3,00 169,36 210,39 631,17 33,00% 1,17 245,65 38,92% 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

Av. Coronel Colares Moreira, n°03, Edif. Bus. Center, sala 309, jardim Renascença. 
CEP 65075-441 São Luís- MA 
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Contrato: 	2023071-AD 

Objeto 	Serviços de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Município de Mata Roma/MA 
Local da Execuçlo 	Sede do município de Mata Roma/MA 
Ai Medição 
Dali da Medido 	14/02/2024 

2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA 

Item Código Banco Descrição Und Quons. Valor Unit 
Valor Unit com 

BOI 
Total 

Acumulado 
anterior (Si.) 

Quant. 
, 
retal 

Medição 
Atual 

17.21 86938 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 x socr ou 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF,12/2013 

UN 2,00 405,43 503,66 1.007,32 33,00% 0,78 392,05 38,92% 

17.26 00010432 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 3,00 308,76 383,57 1.130,71 33,00% 1,17 447,86 38,92% 

17.42 06931 SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2013 

UN 5,00 430,10 534,31 2.671,55 33,00% 1,95 1.039,77 38,92% 

17.44 93472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD UN 3,00 663,90 824,76 2474,28 33,00% 1,17 962,99 38,92 % 
17.47 3704 ORBE CONJUNTO DE FIXACAO PARA LAVATÓRIO, DECA 5F7 OU SIMILAR nu 200 29,23 36,31 72,62 33,00% 0,78 28,26 38,92% 

17.48 2004 ORSE 
LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-915) SEM COLUNA, 
C/VÁLVLTLA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA (HERC REF 1994) TODOS 
DE PLÁSTICO, CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF S117) (3D SIMILARES 

eu 2,00 232,39 288,69 577,38 33,00% 0,78 224,72 38,92% 

17.49 C3513 SEINFRA CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 6,00 92,79 115,27 691,62 33,00% 2,34 269,18 38,92% 

17.58 86883 SINAPI 
w DO TIPO rLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECLMENTO E 

INSTALAÇÃO. AI,-DI/2020 
UN 3,00 10,34 12,84 38,52 33,00 % 1,17 14,99 38,92% 

18 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9.759,17 33,00% 3.798,27 38,92% 

18.1 89732 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAIvL-(L DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 12,00 12,65 15,71 388,32 33,00% 4,67 73,37 38,92% 

18.6 00011717 SINAPI 
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA 

UN 12,00 57,83 71,84 86208 33,00% 467 335,52 38,92% 

6404 OIISE DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS COM VARETAS M 250,00 5,05 6,27 1.567,50 33,00% 97,30 610,07 38,92% 

18.10 $9746 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JuNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO-Al` - 12/2014 

UN 25,00 24,16 30,01 750,25 33,00% 9,73 292,00 38,92% 

18.13 89726 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO lPIEDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAEL\L DE 
DESCARGA OU RAMAL DE. ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 12,00 6,54 8,12 97,44 33,00% 4,67 37,92 38,92% 

18.16 89724 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, IESGOTO PREDIAL, DN 40 
IBM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 24,00 9,29 11,54 276,96 33,00% 9,34 107,79 
- 

38,92% 

18.40 89$25 SINAPI 
n,, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACÃO. AFj2/2014 

UN 23,50 16,32 20,27 476,35 33,00 % 9,13 185,39 38,92% 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ 12.040.841/0001-01 

Av. Coronel Colares Moreira, n°03, Edif. Bus. Center, sala 309,Jardim Renascença. 
CEP 65075-441 São Luís- MA 
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&\ CONS5;y 
Conto: 	20230714W 

Objeto 	Seniços de Reforma da Escola Rolindo Garrcto na Sede do Municipio do Mata Ronia/MA 
Local 1a Eoecuçio 	Sede do municipio de Mata Roma/MA 
da Mediçta, 
Data do Mediçao 	14/02/2024 

2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA J1OLINDO GAI1RETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MIL 

Item Código Banco Descrição UnO Qtiant. Valor Unit 
Valor VoU com 

BDI 
, 
Tota l 

Acumulado 
anterior (/) 

Quani. , Total Medç10 
Atual 

18.41 89714 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE N0TUtLAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO, AF j2/2014 

M 23,50 30,56 37,96 892,06 33,00% 915 347,19 38,92% 

1842 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AFJ 2/2014 

M 22,42 15,28 18,98 425,53 33,00% 8,73 165,62 38,92% 

18.54 PORTA GRELHA REDONDA EM PVC ISOMM 0,00 33,00% 0,00 38,92% 

18.58 89748 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AFI2/2014 

UN 12,00 38,63 47,99 575,88 33,00% 4,67 224,13 38,92% 

18.59 1641 ORSE 
JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 

no 12,00 31,96 39,70 476,40 33,00% 4,67 185,41 38,92 % 

18.69 1716 ORSE Limpeza de fossa acima de 5rn3 113 55,00 46,40 57,64 3.17020 33,00% 21,41 1.233,84 38,92% 
19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27,186,32 33,00 'A 10580,92 38,92% 

19.5 91932 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 M612, ANTI-CHAMA 450/750V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AFj2/2015 

M 300,00 13,58 16,87 5.061,00 33,00% 116,76 1.969,74 38,92% 

19.7 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM°, ANTI-CHAALA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 1.500,00 3,45 4,28 6.420,00 33,00% 583,80 2.498,66 38,92% 

19.32 3684 OE E 
Disjuntor bipolar 20 A podrio DIN (1mb branca), curvo B corrente de mternipyto 
SK.A, ri-f,: Siemens 55R1 ou similar. 

14 6000 24,13 2997 1 798 20 33,00 	o 23,35 69986 38,92 	o 

19.49 11822 ORSE DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A tio 1,00 112,11 139,27 139,27 33,00% 0,39 54,20 38,92% 

19.60 91835 SINAPI 
ELETRODUTO FLE2IIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. .AF_12/2015 

M 120,00 8,78 10,90 1.308,00 33,00% 46,70 309,07 38,92% 

19.68 96986 SINAPI 
HASTE DE&TERRAI ENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF12/2017 

UN 3,00 134,47 167,05 301,15 33,00% 1,17 195,05 38,92 ?li, 

19.86 8377 ORSE 
Luminária externa Isp0 arandela, ref.CWA-224, 0brtcada cm ah,minio, com difusor 
dioptico em vulto alcalino prensado, Fecnolux ou similar 

ou 6,00 118,00 146,59 879,34 33,00 'A 234 34232 38,92% 

19.88 9465 ORSE 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADR.ADA, 241(24CM, EM 
ALUI',flNIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO, 
ALADIN OU SIMILAR 

no 15,00 101,79 126,45 1,896,73 33,00% 5,84 738,22 38,92% 

19.113 BARRAMENTO MONOFÁSIXO 80A PARA 12 DISJUNTORES 0,00 33,00 'A 0,00 38,92% 

19144 00039383 SINAPI 
LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 IV, 

UN 45,00 16,84 20,92 941,40 33,00% 17,51 366,39 38,92% 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

Av. Coronel Colares Moreira, n°03, Edif. Bus. Center, sala 309, jardim Renascença. 
CEP 65075-441 São Luís- MA 
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ACONS-5-9U 
Contrst 	2023071-AI) 

Objeto 	Serviços de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Município de Mata Roma/MA 
Local da Execução 	Sede do município de Mata Roma/MA 
da Medição 
Data da Mcdiçào 	14/02/2024 

2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA. ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA 

11cm Código Banco Descrição Und Quant. Valor Uiut BDI 
Valor Uuit com Total teci 

Acumulado  
(%) Quant. Total 

Medição 
Atual 

19.154 101875 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
12 DISTUNTORES D1N 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 
AFjO/2020 

UN 100 , 41'" ' 51' 10 ' 31210 3300°' ' 039 ' 19931 38,92',. 

19.155 93142 SINAPI 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016 

UN 25,00 156,93 194,95 4.873,73 33,00% 9,73 1.896,86 38,92% 

19.156 93138 SINAPI 
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAI\IENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016 

UN 18,00 127,69 15862 2.855,16 33,00% 7,01 1.111,23 38,92% 

20 INSTALAÇÕES H1I)RAULIcAS 4.999,08 33,00% 1.945,64 38,92% 

20.8 89957 SINAPI 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
T[JBULAÇÃO.DE  PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

UN 20,00 107,37 133,38 2.667,60 33,00% 7,78 1,038,23 38,92% 

20.11 00009869 .SINAPI TUBO PVC, SOLDA'TEL, DN 32 MM, AGUA FRIA(NBR- 5648) AI 20,00 10,42 12,94 258,80 33,00% 7,78 100,72 38,92% 
20.51 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR- 5648) M 30,00 4,64 5,76 172,80 33,00% 11,68 67,25 38,92 % 

20.87 2074 ORSE 
Pia de coinha com bancada em aço ino, dim 1,20a0,60m cl 01 cuba, SSIVUJS 

cromada, sifão cromado o torneira cromada, conceetada e ssntda. Rev.04 
tru 2100 764,67 949,94 1.899,88 3300% 078 73943 38,92% 

25 LIMPEZA GERAL 10.808,00 33,00% 4.206,47 38,92% 
25.4 C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL - 	1,2 800,00 10,88 13,51 10.808,00 33,00% 311,36 4.206,47 38,92% 

Pregão Eletrônico 012/2023/PMB 	 Total sem EDI 
Adesão Carona 007/2023 	 Total do BDI 

Total Geral 

413.750,88 
100.251,84 
514.002,72 

7 

161.031,84 
39.018,02 

200.049,86 
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CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E EWGENRARIALTDA-EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

Av. Coronel Colares Moreira, n° 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascença. 
CEP 65075-441 São Luís- MA 



São Luís- MA 	 

GABRIELE STEFHANE 
DÈ:SQUSA 
MENESES.-612877-1 83—1,0 

de2023. 

Assinado de forma digital por 
GABRIELE STEFHANE DE SOUSA 
MENESE5:61 287718310 
Dados: 2024.02.19 19:53:27 -0300' 

11.CONSERU 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA-MA 
DEVE A 
CONSERV—CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA-EPP 

Importa a presente fatura o valor de R$ 200.049,86 (duzentos mil, quarenta e nove reais e oitenta e 
seis centavos), referente a 2' (segunda) medição dos Servicos de Reforma da Escola Rolmdo Garreto na 
Sede do Município de Mata Roma/MÁ conforme contrato 2023071-AD Pregão Eletromco SRP N° 
011/2023 Carona ATA 007/2023 - SRP NE 362, Série, "umca" 

São Luís - AM  19 de: fvcrrii.o de 2024. 

C A DDID C CTC•J A M 	Assinado de forma digital por 
LI!LJF1LLL J 1 	 GABRIELE STEFHANE DE 

DE SOUSA 	V,SOUSA MENESES:6128771 8310 

MENESES:61 287718310 	2024.02.19 19:53:02 

Gabriele S. de Sousa Meneses 
Sócio Administradora 

VALOR BRUTO 200.049,86 

BASE DE CALCULO 
80.019,94 

fSS (5%) 4.001,00 

VALOR LÍQUIDO 
196.048,86 

RECIBO R$ 196.048.86 

Recebemos da Prefeitura Municipal de Mata 1(rui - \f \ ii valor de R$ 196 048,86 (cento e 
noventa e seis uni, quarenta e oito reais e oitenta e sei' cent L os) til irentea fatura acima 

Gabriele S. de Sousa Meneses 
Sócio Administradora 

(98) 3227.2459 conserv.engénharia2010,.1@gmail.com  
Av. Coronel Colares Moreira, N° 03 - Ed. Business Center - Renascença- Sala 309 

São Luis - MA - CEP: 65.075-441 CNPJ: 12.040.841/0001-01 



CAIXA 
CAIXA EcoNÕMc.A FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

12.040.841/0001-01 

CONSERV CONSERVACAO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA 

AV CORONEL COLARES MOREIRA 3 SL 309 EDIF BUS CEN / JARDIM 
RENASCENCA / SAO LUIS / MA 165075-441 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:08/02/2024 a 08/03/2024 

Certificação Número: 2024020818373690921779 

Informação obtida em 20/02/2024 12:00:36 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no síte da Caixa: 
www.caixa..gov.br  

2010212024, 12:00 
	

Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/corisultaEmpregador.jsf 	 111 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSERV - CONSERVACAO SERVICOS & ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 12.040.84110001-01 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 	a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb .govbr> ou <http://www.pgfn .gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:19:43 do dia 20/08/2023 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/02/2024. 
Código de controle da certidão: EAA9.9455.98FC.A141 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CONSERV - CONSERVACAO SERVICOS & ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 
Certidão n°: 11577843/2024 
Expedição: 20/02/2024, às 12:03:02 
Validade: 18/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica—se que CONSERV - CONSERVACAO SERVICOS & ENGENHARIA LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n 0  12.040.841/0001-01, 
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  


