NOTA DE EMPENHO 02040003

Maranhdo

Governo Municipal de Mata Roma Data: 02/04/2024

Manutgngéo e Desenvolvimento do Ensino

Exercicio de 2024 Modalidade: ordinario
INTERESSADDO

Credor.... CONSERV - CONSERVACAO SERVICOS & ENGENHARIA LTDA - EPP

Endereco.. AV CORONEL COLARES MOREIRA,Centro-Sdo Luis-MA 65075-441
C.N.P.J... 12.040.841/0001-01

CLASSIFICAGADO ORCAMENTARTIA

Unidade orcamentaria........ 02 14. Manutencdo e Desenvolvimento da Educacdo
Func.programatica 12 361 0003 1.026 Reforma e ampliacdo de escolas do
ensino fundamental

Categoria econdémica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalacdes
subelemento............ 4.4.90.51.99 outras obras e instalacgdes
bnte de recurso....... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educacgdo
Combate ao Covid-197... Nao
origem dos recursos.... Crédito suplementar
Processo de compra..... ndo aplicavel
DEMONSTRATIVO D A DOTAC AO - emR$
Saldo anterior valor empenhado Saldo disponivel
144.331,96 144.331,96 0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execugdo dos servigos,
obedecidas as condicdes e especificagbes constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histérico..: valor que se empenha para fazer face is despesas com REFERENTE A 32 E ULTIMA MEDIGAO DOS SERVIGOS DE REFORMA DA
ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATA ROMA.

Item Quantidade Unid. Cddigo Especificacdo da despesa valor unitério valor total (R$)
‘ 1,0000 UNIDAD 010719 REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES 144.331,96 144.331,96
Mata Roma, 02 de Abril de 2024.
Autorizo
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JULIO CESAR PAVAO ALMEIDA ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAGAO SECRETARIA MUCIPAL DE FINANCAS



varanhio NOTA DE LIQUIDACAO 02040003

Governo Municipal de Mata Roma DATA: 02/04/2024
Manutencdo e Desenvolvimento do Ensino
Exercicio de 2024

EMPENHDO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02040003 VALOR....... R$ 144.331,96
DATA DO EMPENHO... 02/04/2024 MODALIDADE.. ordinario
Credor.... CONSERV - CONSERVAGCAO SERVIGOS & ENGENHARIA LTDA - EPP

Endereco.. AV CORONEL COLARES MOREIRA,Centro-Sdo Luis-MA 65075-441
C.N.P.J... 12.040.841/0001-01

CLASSIFICACADO ORCAMENTARTIA

UNIDADE ORCAMENTARIA........ 02 14. Manutencdo e Desenvolvimento da Educacao
FUNC.PROGRAMATICA 12 361 0003 1.026 Reforma e ampliagcdo de escolas do
ensino fundamental

.ATEGORIA ECONOMICA.... 4.4.90.51.00 oObras e instalacgdes
SUBELEMENTO............ 4.4.90.51.99 outras obras e instalacgées
FONTE DE RECURSO......... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educacgdo
DISCRIMINACGCADO D E ITENS
quantidade unidade especificacdo valor unitario valor total
1,0000 UNIDAD REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES 144.331,96 144.331,96
DADOS D A LIQUIDACGADO

VALOR LIQUIDADO: 144.331,96

Nota fiscal servigo 386

HISTORICO......:REFERENTE A 32 E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA
ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATA ROMA.

Mata Roma, 02 de Abril de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS



PREFEITURA DE SAO LUIS

Namero da Nota
00000386

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Data e Hora da Emisséo
02/04/2024 12:51:30

NOTA FISCAL DE SERVIGOS ELETRONICA - NFSe

Cédigo de Verificagdao

E938.7525.71BE.6519.7FE7.DF20.54D3.2037

Nome / Razao Social:

PRESTADOR DE SERVICOS
CONSERYV - CONSERVACAO SERVICOS & ENGENHARIA LTDA -EPP

CPF /CNPJ: 12.040.841/0001-01 Inscricdo Municipal: 98227024
Enderego: AV CORONEL COLARES MOREIRA 3 EDIF:BUS CEN RENASCENCA SALA 309; - BAIRRO JARDIM RENASCENCA - CEP:
Municipio:  SAO LUIS UF: MA  Email: 93939993 Telefone: (98) 99999939
TOMADOR DE SERVIGOS

Nome /Razdo Social:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA

CPF/CNPJ: 06.119.945/0001-03 Inscricdo Municipal:

Enderego: R AV RAIMUNDO DE ALMEIDA, 212 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65510000

Municipio: MATA ROMA UF: MA Email: fiscal@sucessocontabilidade.com Telefone: (98) 34751205

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
DesaigoREF: A 3" (TERCEIRA) E ULTIMA MEDIGAO BOS SERVIGOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICIFIO DE MATA ROMA/MA. CONFORME CONTRATO N° 20230074-AD. PREGAD
[F1 ETRGNICO 012/2023/PMB. ADESAO/ CARONA C07/023.

BANCO: 104-CAIXA ECONGMICA FEDERAL SA.
AGENCIA: 3585
CONTA CORRENTE: 14189,

Tipo do ltem [item Quantidadey Valor Unitarlo (R3) Vator Total (R{)i
[TRIBUTAVEL MATERIAL DE CONSTRUGAO 1 86.599,18 88.599.13
FRIBUTAVEL MAO DE OBRA 11 s57.732,78) 57.732,7
PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): CSLL (0,0000%):
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 144.331,96
Valor Total Composigdo: Valor Total Dedugdes: Base Cadlculp: Aliquota: Valor I1SS:
RS 0,00 R$ 0,00 RS 144.331,96 0,00% R$ 0,00
OUTRAS INFORMAGOES

Descricio NBS:

Local do Incidéncia Imposto:  Local da Prostagdo Tributagio: NAO INCIDENTE NO MUNICIPIO Més do 04/2024

Local de Prestagdo do MATAROMA/MA

Recolhimento: RETIDO

Atividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS

|Servigo: 0705 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O
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- ORDEM DE PAGTO

Governo Municipal de Mata Roma
Manutencdo e Desenvolvimento do Ensino

CLASSIFICACGC Ao ORGCAMENT ARIA
ORGAO.......0vns S 02 Executivo
UNIDADE ORCAMENTARIA..... 02 14. Manutencido e Desenvolvimento da Educacdo

CLASSIFICACAO 12 361 0003 1.026 Reforma e ampliacdo de escolas do
ensino fundamental

CATEGORIA ECONOMICA 4.4.90.51.00 Obras e instalacgdes

SUBELEMENTO 4.4.90.51.99 outras obras e instalacdes
FONTE DE RECURSO..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educacgao
DADOS DO EMPENHDO
NOTA DE EMPENHO N° 02040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 144.331,96 TIPO DE LICITAGAO. ndo aplicdvel -
DATA DO EMPENHO... 02/04/2024 MODALIDADE........ ordindrio
SALDO ANTERIOR.... R$ 144.331,96 VALOR PAGO........ R$ 144.331,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00
. LIQUIDACGCADO
DATA NOTA DE LIQUIDAGAO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL
02/04/2024 02040003 144.331,96 144.331,96 servi¢o n® 386 série de 02/04/2024

Atestamos o recebimento
dos produtos / servicos

ALCE I§ES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

PAGUE-SE a importancia
constante na presente nota

) // 2. W

JULIO CESAR PAVAO ALMEIDA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

ORDEM D E PAGAMENTDO N° 02040001, de 02/04/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.'eivnvnnnnnnnsen 52.046-2 (FEB) 040201 141.445,32
Desconto de ISSQN (taldo de receita 02040001) 2.886,64
A1
i1

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Identificacdo do credor:



Emissao de comprovantes

[

(G3320215269190421
02/04/2024 15:32:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.29
1773601773 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED -~ TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME MATA ROMA - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3585-8 - AGENCIA HOLANDESES MA
CONTA: 1.418-9

FAVORECIDO: CONSERV - CONSERVACAO SERVICOS E EN
CPF/CNPJ: 12.040.841/0001-01

VALOR: R$ 141.445,32
DEBITO EM: 02/04/2024

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 7.9CA.ABE.17F.8FE.Al2



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORGC. 02040002

Maranhdo | |

Governo Municipal de_Mata Roma , DATA: 02/04/2024
Manuten¢do e Desenvolvimento do Ensino

Exercicio de 2024

CONTA. .ot einnnns Consignacles

ISSQN
CREDOR v v v i v vt v s CONSERV - CONSERVACAO SERVIEOS & ENGENHARIA LTDA - EPP
Enderego ............. AV CORONEL COLARES MOREIRA,Centro-Sao Luis-MA 65075-441
C.N.P. i 12.040.841/0001-01
DATA . v v v v inainnens 02/04/2024 , , , , ,
VALOR TOTAL.......... R$ 2.886,64 (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis
Reais e Sessenta e Quatro Centavos).
BANCO/FONTE CHEQUE/REF. VALOR
BB v e i irniraneens 52.046-2 (FEB) 000850 2.886,64
OBSERVAGOES.......... BAIXA ISSQN.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS



.

$2/04/2024 - BaNCO DO BRASIL -~ 4:31:48
177301773 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

pa

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2024
NR. DOCUMENTO 551.773.000.059.587
VALOR TOTAL 2.886,64

**%*xx% TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS

AGENCIA: 1773-6 CONTA: 59.587-X
NR. DOCUMENTO 551.773.000.052.046
NR.AUTENTICACAO 6.8A7.20B.6B6.34C.18E

Transagéo efetuada com sucesso por: JG536890 ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA.



Estado do Maranhao
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Controladoria Geral Municipal

15 XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS S

Apos verificagio de todos os documentos anexados ao presente
processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Municipio de MATA ROMA MA,

emite Parecer, conforme segue:

Tendo em vista o exporto, e considerando os dados extraidos dos
autos em aprego, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista
ter atendido todas as exigéncias contidas na Legislagio vigente, sobretudo a Lei n°® 4.320/64,
Lein°® 8.666/93, Lei Complementar n° 101/2000, e demais normas dos C)rgios de Controle

vigente.

Diante do exposto, o 6tgio de Controle Interno emite PARECER pela regularidade do
pagamento em apreco, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessarios a

liquidagdo da presente despesa.

MATA ROMA ~MA, em 02, de abril de 2024.

THAYMES TINS DA SILVA
Controlador Geral do Municipio
CPF N2 035.619.513-92
Port. N2 04/2021

PRACA JOSE SARNEY, SN, CENTRO, MATA ROMA-MA



Estado do Maranhao
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Controladoria Geral Municipal

| Relatério do Sistema de Controle Interno Municipal . |

Patecer n° 02040003 /2024

Ilma. Srta.

Alce Ises Geanne Monteles de Sousa Sampaio
Secretario (a) de Finangas.

Nesta.

| Assunto: | Analise do Processo Administrativo. |

Objeto: Pagamento da Nota Fiscal n° 386 da Secretaria Municipal de
Administragdo desta Municipalidade.

Senhor (a) Sec. De Finangas.

Segue;

Requerente: Secretaria Municipal de Educagao.

O orgao de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma — MA atendendo o
previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituicdo Federal, Artigo 59 da Lei Complementar n°®
101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal n°® 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e
demais normas que regulam as atribuigdes do Sistema de Controle Interno dispostas
pelo Tribunal de Contas da Uni&o e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao,
referentes ao exercicio de controle prévio e concomitante dos atos de gestdo para
andlise quanto a legalidade e verificagdo das demais formalidades, no que tange ao
Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administracdo
referente a solicitagdo de pagamento das despesas constantes da Nota Fiscal n° 386
em favor da empresa nacional CONSERV — CONSERVACAO SERVICOS E
ENGENHARIA LTDA - EPP.

PRACA JOSE SARNEY, SN, CENTRO, MATA ROMA-MA



Estado do Maranhao
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Controladoria Geral Municipal

Veio ao conhecimento desta Controladotia Geral do Municipio de Mata Roma - MA, o
Processo de Pagamento referente a Nota Fiscal n® 386, que tem como credor a empresa
CONSERYV — CONSERVACAO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA - EPP, para
analise quanto a legalidade e verificacio das demais formalidades, a fim de executar a sua

liquidagio e posterior pagamento.

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento,

conforme segue:

JNefev o 7. DISCRIMINAGCAO . . ... | S/N
01| Copiado Bxtrato do Comtmatos S
02 Comprovante de envio e Publicacio no SACOP; S
03 Nota de Empenho n° 02040003 S
04 Nota de Liquidagio n°® 02040003 S
05 Nota Fiscal n® 386 S
06 Ordem de Pagamento n° 02040001 S
07 Certiddo Negativa de Débitos Junto a Receita Federal; S
08 | Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas; ' 3
09 Certidio Negativa de Débitos do Estado do Maranhio; S
10 Certidio de Regularidade do FGTS; S
11 CREA-MA S
12 BOLETIM DE MEDICAO S
13 CADASTRO NACIONAL DE OBRAS S
14 COMPROVANTE DE RESIDENCIA S

PRACA JOSE SARNEY, SN, CENTRO, MATA ROMA-MA



Aconseay

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA-MA
DEVE A
CONSERYV - CONSERVACAO SERVICOS & ENGENHARIA LTDA-EPP

Importa a presente fatura o valor de R$ 144.331,96 (ce1nito’e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e
reais e noventa e seis centavos), referente 2 3° (tetceira):¢ tltima medicdo dos Servigos de Reforma da
Escola Rolindo Garreto na Sede do Munidipio de Mita Roma/MA., conforme conttato, 2023071-AD,
Pregio Eletronico SRP N° 011/2023, Carona ATA 007/2023-SRP . NF: 386 Série "anica".

144.331,96

57.732,78
2.886,64

141.445,32

NES ESES61287718310 % °
MENESES 6128771 831 0 Dados: 2024.04.02 13:02:09 -03'00'

Gabriele S. de Sousa Meneses
Sécio Administradora

(98)3227.2459 + conserv.engenharia2010.1@gmail.com
Av. Coronel Colares Moreira, N° 03 - Ed. Business Center - Renascenga - Sala 309
Sdo Luis - MA - CEP: 65.075-441 « CNPJ: 12.040.841/0001-01
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Contrato: 2023071-AD
Objeto Servigos de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Municipio de Mata Roma/MA
Local da Execugio  Sede do municipio de Mata Roma/MA
da Medigio
Data da Medigio ~ 26/03/2024
3° (TERCEIRA) E ULTIMA MEDICAO DOS SERVIGCOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATA ROMA/MA
Item Cédigo Banco ' Descrigio Und Quant. | Valor Unit Valor]I}.Jl;\;t com Total fﬁﬁ:ﬂ?&; Quant. Total M;:ILETO
CONTRATADO (%) MEDICAO ATUAL
1 SERVICOS INICIAIS 3.196,35 71,92 % 897,53 28,08 %
1.1 74209/001{SINAPI {PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,65 495,84 615,98 1.632,35 71,92 % 0,74 458,36 28,08 %
1.8 85331{SINAPI |CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE m? 1.150,00 1,10 1,36 1.564,00 71,92 % 322,92 439,17 28,08 %
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 37.019,31 71,92 % 10.395,02 28,08 %
2.2 3240]ORSE DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m? 223,47 16,46 20,44 4.567,62 71,92 % 62,75 1.282,59 28,08 %
. DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 2 o ’ o
212 97635(SINAPI COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 58,00 10,75 13,35 774,30 71,92 % 16,29 217,42 28,08 %
2.13 35|ORSE II?IE;ISAOLICAO DE PISOS VINILICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA- m? 80,15 4,37 542 434,41 71,92% 22,51 121,98 28,08 %
2.14 17/ORSE DEMOLICAO DE REBOCO m?* 229,21 7,29 9,05 2.074,35 71,92 % 64,36 582,48 28,08 %o
2.15 22|ORSE DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJO m* 15,30 16,46 20,44 312,73 71,92 % 4,30 87,82] 28,08 %
. REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM ) . 950
K o 4 2 . N 2 0,
2.53 97645|SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m 42,00 22,47 27,91 1.172,22 71,92 % 11,79 329,16 28,08 %
2,62 7225|ORSE g?gggf’&gf PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU | | 274,15 81,29 10098|  27.683,67 71,92 % 76,98 777357 2808 %
X
3 MOVIMENTACOES DE TERRA E TERRAPLENAGEM ] 7.275,48 71,92 % 2.042,96 28,08 %
3.1 CO0330|SEINFRA ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL 3/CONTROLE, MAT. m’ 62,73 86,00 106,83 6.700,91 71,92 % 17,61 1.881,62 28,08 %,
C/AQUISICAO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1°
, 3 7 3 Q 7 0,
3.10 2497|ORSE CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT E 1,50M m 10,56 43,80 54,41 574,57 71,92 % 29 161,34 28,08 %l
5 FUNDACOES 8.037,23 71,92 % 2.256,85 28,08 %
51 126|ORSE igg;ﬁgg SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK =15 MPA, GADOE m® 3,96 490,18 608,95 2.411,44 71,92 % 1,1 677,13 28,08 %
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO N ;
) y ? { | 11,2 2. 29 9
52 92795[SINAPI EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF,_12/2015 KG 255,15 9,04 1,23 865,33 71,92 % 71,65 804,59 28,08 %,
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO
> £ y 3 1 ) Q 0,
53 92804|SINAPI EM LAJE. AF__12/2015 KG 246,91 9,00 11,18 2.760,45 71,92 % 69,33 775,14 28,08 %
7 SUPERESTRURA 4.085,91 71,92 % 1.147,32 28,08 %
7.2 - C1401|SEINFRA |[FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X m? 14,15 125,26 155,61 .2.201,88 71,92 % 3,97 618,29 28,08 %
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS .
5 . 27 . 29 9
7.15 92418|SINAPI SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA m 20,15 75, 93,50 1.884,03 71,92% 5,66 529,03 28,08 %
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015
R ALVENARIAS -7 - =~ - = S e ] i B R T R .- 1411042} = . 71,92.% :3.962,12} - . 28,08 %

CONSERV- CONSERVACAO SERVICO E ENGENHARIA LTDA-EPP
CNPJ: 12.040.841/0001-01
Av. Coronel Colares Moteira, n° 03, Edif. Bus. Centet, sala 309, Jardim Renascenga.
CEP 65075-441 Szdo Luis- MA
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PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES

DE AREA MENOR QUE 5 M2 AF_06/2014

Contrato:
Objeto Servigos de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Scde do Municipio de Mata Roma/MA
Local da Execu¢iio  Sede do municipio de Mata Roma/MA
da Medigio
Data da Medigio
3° (TERCEIRA) E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATA ROMA/MA
Item Banco Descrigio Und Valor ];J ];;t com iﬁ::?;; Quant, Total MK?:;;“]
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADOQO)
83 SINAPI |DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS m? 149,98 71,92 % 26,42 3.962,12 28,08 %%
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
9 COBERTURA 71,92 % 13.325,77 28,08 %
9.5 SINAPI iglgl?\g’:jﬁ\éizf; 1(630M ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E M 22,58 71,92 % 33,27 751,34 28,08 %o
9.7 SINAPI [PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m? 23,24 71,92 % 60,65 1.409,57 28,08 %o
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
9.13 SINAPI |COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m? 45,60 71,92 % 60,65 2.765,77 28,08 %
AF_06/2016
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
9.23 SINAPI |PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- m? 97,08 71,92 % 60,65 5.888,17 28,08 %
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
9.04 ORSE i};:flﬁame?to em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou i 11,55 71,92 % 217,40 2.510,92 28,08 %
10 REVESTIMENTOS 71,92 % 34.669,64] 28,08 %
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
103 SINAPI |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA m? 4,69 71,92 % 62,81 294,58 28,08 %
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO
E APLICACAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5
104 SINAPI M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM m* 95,60 71,92 % 30,28 2.894,37 28,08 %
PRESENCA DE VAQOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
PISO ALTA RESISTENCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLASTICAS,
10.7 ORSE POLIMENTO ATE O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE m? 56,54 71,92 % 70,24 3.971,49 28,08 %
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO, APLICADO
PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM )
10.8 ORSE-  |[JUNTAS, POLIDO ATE O E SMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE m? 50,78 71,92 % 73,33 3.723,74 28,08 %o
ARGAMASSA DE REGUALRIZACAO
. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
10.13 SINAPI m? 192,45 71,92 % 101,87 19.605,70 28,08 %

CONSERV- CONSERVAGAO SERVICO E ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ: 12.040.841/0001-01

Av. Coronel Colares Moteira, n° 03, Edif. Bus. Centet, sala 309, Jatrdim Renascenga.

CEP 65075-441 Sio Luis- MA




Contrato:

Objeto

Local da Execugiio
da Medigio

Data da Medi¢io

2023071-AD

Servigos de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Municipio de Mata Roma/MA
Sede do municipio de Mata Roma/MA

26/03/2024

3° (TERCEIRA) E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATA ROMA/MA

Ttem

Cédigo

Banco

Descrigiio

Und

Quant,

Valor Unit

Valor Unit com
BDI

Total

Acumulado
anterior (%o)

Quant,

Total

Medig¢io
Atual

10.19

87548

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPAROC MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014

2

223,68

19,82

24,62|

5.507,00

71,92 %

62,81

1.546,37

28,08 %

10.20

87272

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

ml

107,82

70,02

86,98

9.378,18

71,92 %

30,28

2.633,39

28,08 %o

FORROS

73.618,34

71,92 %

20.672,03

28,08 %

96486

SINAPIL

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017,PS

mz

753,90

78,61

97,65

73.618,34

71,92 %

211,70

20.672,03

28,08 %

ESQUADRIAS E FERRAGENS

41.763,18

71,92 %

11.727;10

28,08 %

10208

SEINFRA

BATENTE DE FERRO

23,00

17,55

21,80

501,40

71,92 %

6,46

140,79

28,08 %

91312

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA. PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAQ DO FURQ - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2015

609,53

757,21

2.271,63

71,92 %

637,87

28,08 %

12,23

91314

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2015

12,00

629,21

781,66

9.379,92

71,92 %

3,37

2.633,88

28,08 %

12.24

91315

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTOC E
INSTALACAO. AF_08/2015

»

681,06

846,08

2.538,24)

71,92 %

712,74

28,08 %

91338

SINAPI

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM
GUARNICAQ, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2015

6,48

"

916,07

1.138,03

737443

71,92 %

2.070,74

28,08 %

16805

SEINFRA

PORTAO DE ALUMINIO ANODIZADC NATURAL, FECHAMENTO COM
LAMBRI BOLA E CORREDICO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

15,00

338,25

420,20

6.303,00

71,92 %

421

1.769,88

28,08 %

9013

ORSE

PUXADOR PARA EQUADRIAS EM ALUMINIO CROMADO 1/2", L=352MM

3,00

18,53

23,01

69,03

71,92 %

0,84

19,38

28,08 %

00010501

SINAPIL -

VIDRO TEMPERADQ VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAQO

12:00]

226,04

280,80

73.369,60

-~ 71,92 %} -

337~ -

946,18] -

28,08 %

CONSERV- CONSERVAGAO SERVICO E ENGENHARIA LTDA-EPP
CNPJ: 12.040.841/0001-01

Av. Coronel Colares Moreira, n° 03, Edif. Bus. Centet, sala 309, Jardim Renascenga.
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o CON:

Contrato: 2023071-AD
Objeto Servigos de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Municipio de Mata Roma/MA
Local da Execugiio  Sede do municipio de Mata Roma/MA
da Medigio
Data da Medi¢io ~ 26/03/2024
3* (TERCEIRA) E ULTIMA MEDIQAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATA ROMA/MA
Ttem Cédigo Banco Descrigéio Und Quant. | Valor Unit Valor;’;}‘ com Total ::i‘c:::l?:z; Quant. Total M:iii?o
12.40 00010506[SINAPI  |[VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8§ MM, SEM COLOCACAQO m? 4,00 244,53 303,77 1.215,08 71,92 % 1,12 341,19 28,08 %
PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO
- s (] » ) [ [
12.45 00039572(SINAPI PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) M 14,11 5,59 6,94 97,92 71,92 % 3,96 27,50 28,08 %
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
~ COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 5 N . s o
1248 94570|SINAPI BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. m 21,05 330,51 410,59 8.642,92 71,92 % 591 2.426,93 28,08 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
13 REVESTIMENTOS EM PEDRAS, MARMORES E GRANITOS 1.974,56 71,92 % 554,46) . 28,08 %
13.5 2266| ORSE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E= 2 CM m 15,30 66,69 82,84 1,267,45 71,92 % 4,30 355,90 28,08 %
13.6 10759{ ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM m?* 1,40 406,57 505,08 707,11 71,92 % 0,39 198,56 28,08 %
15 ) PAVIMENTACAO ! ) 64.265,18 71,92 % 18.045,66 28,08 %
~15.7 C1607|SEINFRA |LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM m? 753,90 44,68 55,50 41.841,45 71,92 % 211,70 11.749,08 28,08 %
EXECUCAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
15.14 94996{SINAPI |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m? 58,00 109,35 135,84 7.878,72 71,92 % 16,29 2.212,34 28,08 %
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM s " o 0
15.15 87385 SINAPI MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF._08/2019 m 4,86 2.409,08 2.992,80 14.545,01 71,92 % 1,36 4‘08.4,24 28,(?8 /o
16 PINTURA ) 25.132,52 71,92 % 7.057,21 28,08 %
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA 2 . N
] . } 77 . 7 9 2 9
16.1 88485|SINAPI DEMAO. AF_06/2014 m’ 1.146,06 2,23 2, 3.174,59 1,92 % 321,81 891,4 28,08 %
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM , 5 o o
16.5 88489[SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m 1,146,06 12,57 15,61 17.890,00 71,92 % 321,81 5.023,51 28,08 %%
PINTURA COM TINTA ALQUfDIC:\ DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE .
16,10 100746{SINAPI  [SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA © m? 121,50 18,00 2236 2.716,74 71,92 % 34,12 762,86 28,08 %
(POR DEMAO).
AF_01/2020
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE
16.11 3759|ORSE TINTA ESMALTE EPOXI BRANC O, E = 35 MICRA P/ DEMAO, m? 30,00 36,26 45,04 1.351,20 71,92 % 8,42 379,42 28,08 %%
i APLICADO COM ROLO E PINCEL )
17 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 9.848,15 71,92 % 2.765,36 28,08 %%
- . BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO o o
179 00036204|SINAPI 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 3,00 143,01 177,66 532,98 71,92 % 0,84 149,66 28,08 %
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO .
" > > . 5 S o o
17.13 00056081|SINAPI 80CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 3,00 169,36 210,39 631,17 71,92 % 0,84 177,23 28,08 %

CONSERV- CONSERVACAO SERVICO E ENGENHARIA LTDA-EPP
CNPJ: 12.040.841/0001-01
Av. Coronel Colares Moteira, n® 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascenga.
CEP 65075-441 Sao Luis- MA
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Contrato: 2023071-AD
Objeto Servigos de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Municipio de Mata Roma/MA
Local da Execugio Sede do municipio de Mata Roma/MA
da Medigio
Data da Medi¢io 26/03/2024
3° (TERCEIRA) E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATA ROMA/MA
Item Cédigo Banco ' Descrigio Und Quant. | Valor Unit Valm:;;t com Total ﬁ:‘::::?;; Quant, Total M;?;Z';o
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU
17.21 86938{SINAPI |EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM UN 2,00 405,43 503,66 1.007,32 71,92 % 0,56 282,86 28,08 %
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
17.26 00010432[SINAPI |MICTORIO SIFONADQ LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 3,00 308,76 383,57 1.150,71 71,92 % 0,84 323,12 28,08 %
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
17.42 86931[SINAPI |BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X UN 5,00 430,10 534,31 2.671,55 71,92 % 1,40 750,17 28,08 %%
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
17.44 95472|SINAPI  |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD UN 3,00 663,90 824,76 2.474,28 71,92 % 0,84 694,78 28,08 %
17.47 3704/ ORSE CONJUNTO DE FIXACAQO PARA LAVATORIO, DECA SP7 OU SIMILAR. un 2,00 29,23 36,31 72,62 71,92 % 0,56 20,39 28,08 %
LAVATORIO LOUGCA (DECA-RAVENA REF L-915) SEM COLUNA,
17.48 2004| ORSE C/VALVULA, SIFAO, ENGATE E TORNEIRA (HERC REF 1994) TODOS un 2,00 232,39 288,69 577,38 71,92 % 0,56 162,13 28,08 %
DE PLASTICO, CONJ. DE FIXACAQ (DECA REF §P7) OU SIMILARES
17.49 C3513]SEINFRA [CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO UN 6,00 92,79 115,27 691,62 71,92 % 1,68 194,21 28,08 %
17.58 86883 {SINAPI f;iﬁi&%ggagf;ﬁg;L EMPVC1 X11/2 - FORNECIMENTO E UN 3,00 10,34 12,84 38,52 71,92 % 0,84 10,82 28,08 %
18 INSTALACOES SANITARIAS 9.759,17 71,92 % 2.740,37 28,08 %
: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
18.1 89732|SINAPI  |[MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 12,00 12,65 15,71 188,52 71,92 % 337 52,94 28,08 %
' DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
18,6 00011717[SINAPL ~[SATXA SIFONADAFVC, 150 X150 X 50 M, COM GRELHA REDONDA UN 1200 578 71,84 862,08 71,92% 337 24207 28,08%
1 6404)|ORSE DESOBSTRUCAQ DE RAMAIS PREDIJAIS DE ESGOTOS COM VARETAS m 250,00 5,05 6,27 1.567,50 71,92 % 70,20 440,15 28,08 %
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100, . .
18.10 - 89746|SINAPI  |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 25,00 24,16 30,01 750,25 71,92 % 7,02 210,67 28,08 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
18.13 89726|SINAPI  |[MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE UN 12,00 6,54 8,12 97,44 71,92 % 3,37 27,36 28,08 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
18.16- . 89724{SINAPI MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 24,00 9,29 11,54 276,96 71,92 % 6,74 AN 28,08 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 '
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
18.40 89825(SINAPI {50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA UN 23,50 16,32 20,27 476,35 71,92 % 6,60 133,76 28,08 %
DE ESGOTO SANITARIO QU VENTILACAO. AF_12/2014

CONSERV- CONSERVAGAO SERVICO E ENGENHARIA LTDA-EPP
CNPJ: 12.040.841/0001-01
Av. Coronel Colates Motreira, n° 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascenga.

CEP 65075-441

Sdo Luis- MA




6/7

i CON:

Contrato: 2023071-AD
Objeto Servigos de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Municipio de Mata Roma/MA
Local da Execugio  Sede do municipio de Mata Roma/MA
da Medigio
Data da Medigio ~ 26/03/2024
3* (TERCEIRA) E ULTIMA MEDI(:,AO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATA ROMA/MA
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. | Valor Unit anorl;Jl;;t com Total :;l::;li% Quant. Total MZS;Z;’O
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
18.41 89714|SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 23,50 30,56 37,96 892,06 71,92 % 6,60 250,49 28,08 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
18.42 89711|SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 22,42 15,28 18,98 425,53 71,92 % 6,30 119,49 28,08 %
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
18.54 PORTA GRELHA REDONDA EM PVC 150MM 0,00 71,92 % 0,00 28,08 %
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
18.58 89748(SINAPI {100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 12,00 38,63 47,99 575,88 71,92 % 337 161,71 28,08 %
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
18,59 1641|ORSE gﬁiﬁ;g\f&;@%ﬁ%ﬁmﬂmoo C/ ANEIS, PARA ESGOTO un 1200 31,96 39,70 476,40 71,92% 3,37 133,77 2808%
18.69- 1716|{ORSE Limpeza de fossa acima de 5m3 m’ 55,00 46,40 57,64 3.170,20 71,92 % 15,44 890,19 28,08 %
19 INSTALACOES ELETRICAS 27.186,32) 71,92 % 7.633,92] 28,08 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
19.5 91932|SINAPI  {PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 300,00 13,58 16,87 " 5.061,00 71,92 % 84,24 1.421,13 28,08 %
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADOQ, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 |
19.7 . 91926[SINAPI |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1.500,00 3,45 4,28 6.420,00 71,92 % 421,20 1.802,74 28,08 %
AF_12/2015 i
Disjuntor bipolar 20 A, padrio DIN (linha branca), curva B, cotrente de interrupgio
19.32 3684[ORSE SK:\, ref: Sizmens SSX§) ou similar. (in ) ps 14 60,00 24,13 29,97 1.798,20 71,92 % 16,85 504,93 28,08 %
19.49 11822|ORSE DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A un 1,00 112,11 139,27 139,27 71,92 %a 0,28 39,11 28,08 %
BLETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
19.60 91835{SINAPI  |(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 120,00 8,78 10,90 1.308,00 71,92 % 33,70 367,29 28,08 %
) FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
19.68 96986{SINAPI ?&%ﬁi&%g 2/25;’71‘0 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 3,00 134,47 167,05 501,15 71,92 % 0,84 140,72 28,08 %
19.86 8377|ORSE Iiumi‘néxia extf:ma tpo .arandela, ref.CWA-224, faby:'ica.da em aluminio, com difusor un 6,00 118,00 146,50 879,54 71.92% 1,68 246,97 28,08 %
dioptico em vidro alcalino prensado, Tecnolux on similar i 4
L LUMINARIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM, EM .
L. 19.88 9465|ORSE ALUMINIO PINTADO NA C OR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO, un 15;00 101,79 126,45 1.896,75 71,92 % 4,21 532,61 28,08 %
' ALADIN OU SIMILAR : )
19.113 BARRAMENTO MONOFASIXO 80A PARA 12 DISJUNTORES 0,00 71,92 % 0,00 28,08 %
19.144 00039385{SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, UN 45,00 16,84 20,92 941,40 71,92 % 12,64 264,35 28,08 %

D =*17* CM

CONSERV- CONSERVAGAO SERVICO E ENGENHARIA LTDA-EPP
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s CONC 7

Contrato: 2023071-AD
Objeto Servigos de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Municipio de Mata Roma/MA

Local da Execugio  Sede do municipio de Mata Roma/MA
da Mediglio
Data da Medigio ~ 26/03/2024

3" (TERCEIRA) E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATA ROMA/MA

Item Cédigo Banco pescrigﬁo Und Quant, | Valor Unit Valor}l})lx)\;t com Total ;::::(:1:2:2; Quant, Total Mzzi?o
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
19.154 101875]SINAPI ;%é?g;ég?{gé%?NE%gE;Réggg CII‘}II\\{REII;-[’\I‘L(/:I)E; gq%;}if\ésj{go, PARA UN 1,00 412,22 512,10 512,10 71,92 % 0,28 143,80 28,08 %
AF_10/2020
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA. (2
19.155 93142|SINAPI MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, UN 25,00 156,93 194,95 4.873,75 71,92 % 7,02 1.368,55 28,08 %
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
: PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR )
19.156 93138|SINAPI  |[PARALELOQ, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA UN 18,00 127,69 158,62 2.855,16 71,92 % 5,05 ' 801,73 28,08 %
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAI\/IPADA). AF_01/2016 '
20 INSTALACOES HIDRAULICAS 4.999,08 71,92 % 1.403,74 28,08 %o
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM "
20.8 89957|SINAPI  |TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 20,00 107,37 133,38 2.667,60 71,92 % 5,62 749,06 28,08 %
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 . : .
20.13 00009869|SINAPI  |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR- 5648) .M 20,00 10,42 12,94 258,80 71,92 % 5,62} . 72,67 28,08 %
20.51 00009868|SINAPI  |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR- 5648) M 30,00 4,64 5,76 172,80 71,92 %o 8,42 48,52 28,08 %
2087 2074| ORSE Pia de cozinha com bancada em ago inox, dim 1,20%0,60m c/ 01 cuba, vilvula un 2,00 764,67 949,94 1.899.98 71.92% 0,56 533 49 28,08 %
cromada, sifio cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04 . B
25 LIMPEZA GERAL 10.808,00 71,92 % 3 034 89 28,08 %
25.4 C1628/SEINFRA |LIMPEZA GERAL m? 800,00 10,88 13,51 10.808,00 71,92 % 224,64 3.034,89 28,08 %
Pregio Elettdnico 012/2023/PMB Total sem BDI ' 413.750,88 116.181,25
Adesfio Carona 007/2023 . Total do BDI 100.251,84 28.150,72
Total Geral 514.002,72 144.331,96,
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CONSERV- CONSERVACAO SERVICO E ENGENHARIA LTDA-EPP
CNP]J: 12.040.841/0001-01
Av. Coronel Colares Moreira, n° 03, Edif. Bus. Centet, sala 309, Jardim Renascenga.
CEP 65075-441 Sao Luis- MA




