
NOTA DE EMPENHO 02040003 
Maranhão 
Governo Municipal de Mata Roma 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Exercício de 2024 

Data: 02/04/2024 

Modalidade: ordinário 

INTERESSADO 

Credor.... CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA - EPP 
Endereço.. AV CORONEL COLARES MOREIRA,Centro-São Luís-MA 65075-441 
C.N.P.J... 12.040.841/0001-01 

CLASSIFICAÇÃO 	ORÇAMENTÁRIA 

unidade orçamentária 	 02 14. Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Func.programática 12 361 0003 1.026 Reforma e ampliação de escolas do 

ensino fundamental 
Categoria econômica.. .. 4.4.90.51.00 Obras e instalações 
ubelemento 	  4.4.90.51.99 Outras obras e instalações 
ante de recurso 	 1500100100 	Receita de imposto e transf. - Educação 

Combate ao Covid-19? 	 Não 

Origem dos recursos.... Crédito suplementar 

Processo de compra 	 não aplicável 

DEMONSTRATIVO 	DA 	DOTAÇÃO - em R$ 

	

Saldo anterior 	Valor empenhado 	saldo disponível 

	

144.331,96 	 144.331,96 	 0,00 

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, 
obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO. 

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A 3a  E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA 

ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICtPIO DE MATA ROMA. 

Item 	Quantidade Unid. Código Especificação da despesa 
	 Valor unitário 	Valor total (R$) 

1,0000 UNIDAD 010719 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES 
	

144.331,96 	 144.331,96 

Mata Roma, 02 de Abril 	de 2024. 
Autorizo 

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM 
SECRETÁRIA MUCIPAL DE FINANÇAS 



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 02040003 
Maranhão 
Governo Municipal de Mata Roma 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Exercício de 2024 

DATA: 02/04/2024 

EMPENHO 

NOTA DE EMPENHO... 02040003 
DATA DO EMPENHO... 02/04/2024 

ORIGINAL 

VALOR 	 R$ 144.331,96 
MODALIDADE 	 ordinário 

credor.... CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA - EPP 
Endereço.. AV CORONEL COLARES MOREIRA,Centro-São Lu-ís-MA 65075-441 
C.N.P.J... 12.040.841/0001-01 

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 	 02 14. 
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0003 1.026 

• TEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00 
SUBELEMENTO 	  4.4.90.51.99 
FONTE DE RECURSO 	 1500100100  

Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Reforma e ampliação de escolas do 
ensino fundamental 
Obras e instalações 
Outras obras e instalações 
Receita de imposto e transf. - Educação 

DISCRIMINAÇÃO 	DE 	ITENS 

quantidade unidade especificação 
	 valor unitário 

	
valor total 

1,0000 UNIDAD REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES 
	

144.331,96 
	

144. 331,96 

DADOS DA LIQUIDAÇÃO 

VALOR LIQUIDADO: 144.331,96 
Nota fiscal serviço 386 
HISTÓRICO 	REFERENTE Á 3a  E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA 

ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA. 

Mata Roma, 02 de Abril 	de 2024. 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 



PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
Número da Nota 
00000386 

CÈÀtIFgCbb 
[102024009212M9? 

O 	O 
2P SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe 

Data e Hora da Emissão '  

02/04/202412:51:30 

Código de Verificação I 
O 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Nome/ Razão Social: 	CONSERV - CONSERVACAO SERVICOS & ENGENHARIA LTDA - EPP 
CPF / CNPJ: 	12.040.84110001.01 	 Inscrição Municipal: 	98227024 
Endereço: 	AV CORONEL COLARES MOREIRA 3 EDIF:BUS CEN RENASCENCA SALA 309; - BAIRRO JARDIM RENASCENCA - CEP: 

Município: 	SAO LUIS 	 UR 	MA 	Email: 99999999 	 Telefone: (98) 99999999 

TOMADOR DE SERVIÇOS 
Nome / Razão Social: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA 
CPF/CNPJ: 	06.119.94510001.03 	 Inscrição Municipal: 

Endereço: 	R AV RAIMUNDO DE ALMEIDA, 2120 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65510000 

Município: 	MATA ROMA 	 IJF: 	MA 	Email: 	fIscaI@sucessoconIabIlidade.com  Telefone: (98) 34751205 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DfoREF A3 (TERCEIRA)E ÚLTrMA MEDIÇÃO DOS SERMÇOS DE REFOREtA DA ESCOLA ROLINDO GARREO NASOSE DO MUNICIPIO DE MATA ROMAMA. CONFOEDE CONTRATO N202358714D. PREGÃO 
EIErRõNICO 51 2,2023EMS. ADESÃO! CARONA 001)523. 

BANCO: 154-CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 
AGEROIk 3585 

1418.0. 

Tipo do Item Item Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$} 

TRIBUTÁVEL 

TRIBUTÁVEL 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

MÃO DE OBRA 
1 

1 

SE 699,18 
57.732,78 

88.599,1 

- 	57.732.78 

PIS (0,0000%): 

R$ 0,00 
COFINS (0,0000%): 

R$ 0,00 
INSS (0,0000%): 

R$ 0,00 

IR (0,00000/): 

R$ 0,00-  
CSLL (0,0000%): 

R$ 0,00 

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 144.331,96 

Valor Total Composição: 

R$ 0,00 

Valor Total Deduções: 

R$ 0,00 

Base Cálculo: 

R$ 144.331,96 

Alíquota: 

0,00% 

Valor ISS: 

R$ 0,00 

OUTRAS INFORMAÇOES 
Descrição NBS: 
Local do Incidência Imposto: 	LocaL da Prostação 	 Tributação: 	NÃO INCIDENTE NO MUNICIPIO 	Mês do 	 0412024 
Local de Prestação do 	MATA ROMA! MA 

Recolhimento: 	 RETIDO 
Atividade: 	 412940000- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 
Serviço: 	 0705 - REPARACAO. CONSERVACAO E REFORMA DE EDIF1CIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES(EXCETO O 



ORDEM DE PAGTO 
Maranhão 
Governo Municipal de Mata Roma 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

C L A S S I FICAÇÃO 
	

ORÇAMENTÁRIA 

ÓRGÃO 	  02 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 	 02 14. 
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0003 1.026 

CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 
SUBELEMENTO 	 4.4.90. 51.99 
FONTE DE RECURSO 	 1500100100 

Executivo 
Manutenção eDesenvolvimento da Educação 
Reforma e ampliação de escolas do 
ensino fundamental 
Obras e instalações 
outras obras e instalações 
Receita de imposto e transf. - Educação 

DADOS 	DO 	EMPENHO 
NOTA DE EMPENHO N°  02040003 

	
VALOR DO EMPENHO.. R$ 144.331,96 	TIPO DE LICITAÇÃO. flãD aplicável - 

DATA DO EMPENHO... 02/04/2024 
	

MODALIDADE 	 ordinário 

SALDO ANTERIOR.... R$ 144.331,96 
	

VALOR PAGO 	 R$ 144.331,96 	SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 

LIQUIDAÇÃO 
DATA 
	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 
	

VALOR DA NF 
	

PAGAMENTO ATUAL 
	

NOTA FISCAL 

02/04/2024 
	

02040003 
	

144.331,96 
	

144.331,96 
	

serviço n° 386 série de 02/04/2024 

Atestamos o recebimento 
dos produtos / serviços 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

PAGUE-SE a importância 
constante na presente nota 

t 
JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

O R D E M D E 	P A G A M E N T O N°  02040001, de 02/04/2024 

BANCO/FONTE 
	

CHEQ/REF 
	

VALOR 

BB 	 52.046-2 (FEB) 
	

040201 
	

141.445,32 

Desconto de ISSQN (talão de receita 02040001) 
	

2.886,64 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Identificacão do credor: 



Emissão de comprovantes 

G3320215269190421 
02104/2024 15:32:38 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
02/04/2024 - 	AUTOATENDIMENTO 	- 15.32.29 
1773601773 	SEGUNDA VIA 	 0001 

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 
COMPROVANTE DE 

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DLSPONIVEL 
CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB 
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 	52.046-2 

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA 
REMETENTE : SME MATA ROMA - FEB 
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGENCIA: 3585-8 - AGENCIA HOLANDESES NA 
CONTA: 	1.418-9 

FAVORECIDO: CONSERV - CONSERVACAO SERVICOS E EN 
CPF/CNPJ: 12.040.841/0001-01 
VALOR: R$ 	 141.445,32 
DEBITO EM: 02/04/2024 

DOCUMENTO: 040201 
AUTENTICACAO SISBE: 	7 .9CA.ABE.17F. 8FE.Al2 



NOTA DE PAGTO EXTRA—ORÇ. 02040002 

Maranhão 
Governo Municipal de mata Roma 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Exercido de 2024 

DATA: 02/04/2024 

CONTA 	  Consignações 
ISSQN 

CREDOR 	  CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA - EPP 
Endereço 	  AV CORONEL COLARES MOREIRA,Centro-São Luis-MA 65075-441 
C.N  P J 	   12.040.841/0001-01 

DATA 	  02/04/2024 
VALOR TOTAL 	 R$ 2.886,64 (Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis 

Reais e Sessenta e Quatro Centavos). 

BANCO/FONTE 	 CHEQUE/REF. 	 VALOR 
BB 	  52.046-2 (FEB) 	 000850 	 2.886,64 

OBSERVAÇÕES 	 BAIXA ISSQN. 

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 



02/04/2024 	- BANCO DO BRASIL - 143148 
177301773 

	

	 SEGUNDA VIA 	 0001 
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB 
AGENCIA; 1773-6 	 CONTA: 	52.046-2 

DATA DA TRANSFERENCIA 	 02/04/2024 
NA. DOCUMENTO 	 551.773.000.059.587 
VALOR TOTAL 	 2.886,64 
****** TRANSFERIDO PARA: 
CLIENTE; PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS 
AGENCIA: 1773-6 	 CONTA: 	59.587-X 
NA. DOCUMENTO 	 551.773.000.052.046 

NR.AUTENTICACAO 	 6. 8A7 .20B. 6B6 .34C.18E 

Transação efetuada com sucesso por JG536890 ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA. 



Estado do Maranhão 
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA 

Prefeitura Municipal de Mata Roma 
Controladoria Geral Municipal 

15 
	

XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS 
	

5 

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente 

processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, 

emite Parecer, conforme segue: 

Tendo em vista o exporto, e considerando os dados extraídos dos 

autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista 

ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei n° 4.320/64, 

Lei n° 8.666/93, Lei Complementar n° 101 /2000, e demais normas dos Órgãos de Controle 

vigente. 

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite PARECER pela regularidade do 

pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a 

liquidação da presente despesa. 

MATA ROMA - MÁ, em 02, de abril de 2024. 

THAY ESYTINS DA SILVA 
Controlador Geral do Município 

CPF N9  035.619.513-92 
Port. N9  0412021 

PRAÇA JOSE SARNEY, SN, CENTRO, MATA ROMA-MA 



Estado do Maranhão 
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA 

Prefeitura Municipal de Mata Roma 
Controladoria Geral Municipal 

Relatório do Sistema de Cõntrole Interno Múnicipal.  

Parecer n° 02040003/2024 

Ilma. Srta. 
Alce Ises Geanne Monteles de Sousa Sampaio 
Secretário (a) de Finanças. 
Nesta. 

Assunto: Análise do Processo Administrativo. 

Objeto: Pagamento da Nota Fiscal n° 386 da Secretária Municipal de 
Administração desta Municipalidade.  

  

Senhor (a) Sec. De Finanças. 

Segue; 

Requerente: Secretária Municipal de Educação. 

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma - MA atendendo o 

previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar n° 

101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal n°352/2005, de 31 de outubro de 2005, e 

demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas 

pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, 

referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para 

análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao 

Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração 

referente à solicitação de pagamento das despesas constantes da Nota Fiscal n° 386 

em favor da empresa nacional CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E 

ENGENHARIA LTDA - EPP. 

PRAÇA JOSE SARNEY, SN, CENTRO, MATA ROMA-MA 



Estado do Maranhão 
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA 

Prefeitura Municipal de Mata Roma 
Controladoria Geral Municipal 

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o 

Processo de Pagamento referente a Nota Fiscal n° 386, que tem como credor a empresa 

CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - EPP, para 

análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua 

liquidação e posterior pagamento. 

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, 

conforme segue: 

N° DISCRIMINAÇÃO S/N 

01 Cópia do Extrato do Contrato; S 

02 Comprovante de envio e Publicação no SACOP; S 

03 Nota de Empenho n° 02040003 S 

04 Nota de Liquidação n° 02040003 S 

05 Nota Fiscal n° 386 S 

06 Ordem de Pagamento n° 02040001 S 

07 Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal; S 

08 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; S 

09 Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão; S 

10 Certidão de Regularidade do FGTS; S 

11 CREA-MA 5 

12 BOLETIM DE MEDIÇÃO S 

13 CADASTRO NACIONAL DE OBRAS S 

14 COMPROVANTE DE RESIDENCIA S 

PRAÇA JOSE SARNEY, SN, CENTRO, MATA ROMA-MA 



VALOR LIQUIDO 

it-CONSERU 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA-MA 
DEVE A 
CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA-EPP 

Importa a presente fatura o valor de R$ 144.331,96 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e 
reais e noventa e seis centavos), referente a 3  (tercelia) e ultima medição dos Serviços de Reforma da 
Escola Rohndo Garreto na Sede do Município de Mata Roma/MA conforme contrato 2023071-AD 
Pregão Eletrônico SRP N° 011/2023, Carona ATA 007/2023 - SRP NF 386, Serie "única".  

São Luis - MA, 02 de abril de 2024 

GABRIELE STEFHA 
DESOUSA 
MENESES:61 2877:I831J 

•ssi 

11 

nado de forma digital por 
ABRIELE STEFHANE DE 

SOUSA MENESES:6128771 8310 
ados: 2024.04.02 13:01:45 

-03'OO' 

Gabriela 8. de Sousa Meneses 
Sócio Administradora 

VALOR BRUTO 144.331,96 

57.732,78 

2.886,64 

141.445,32 

RECIBO R$ 141.445,32 

Recebemos da Prefeitura Muwcip ii di \Íati R 11i 1 - MAjo.vglor de R$ 141 445,32 (cento e 
quarenta e um nu!, quatrocentos e qu-Lr nt i t. unco reais trmt e dois centavos), refeientea 
fatura acima 

i" LUIS- MA 	dc 	 de 21124. 

GABRIELE STEFHAN E 	d- 1 1 de forma digital por 

DE CCII ICA 	 GABRIELESTEFHANEDESOUSA 
LJL 	 MENESES:61287718310 
MENESES:61 287718310 Dados: 2024.04.02 13:02:09 -03'00' 

Gabriele S. de Sousa Meneses 
Sócio Administradora 

(98)3227.2459 ' conserv.engeriharia2010.1(@gmafi.com  
Av. Coronel Colares Moreira, N° 03 - Ed. Business Center - Renascença - Sala 309 

São Luís - MA - CEP: 65.075-441 CNPJ: 12.040.841/000I-01 

BASE DE CALCULO 
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CON 
Contrato: 	2023071-AD 

Objeto 	Serviços de Reforma da Escola Rolindo Gaereto na Sede do Município de Mata Roma/MA 
Local da Execução 	Sede do município de Mata Roma/MA 
da Medição 
Data da Medição 	26/03/2024 

3° (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÂO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATA ROMA/MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI 
Total 

Acumulado Quant. anterior (%) 
Total 

Medição 
Atual 

CONTRATADO (¼) MEDIÇÃO ATUAL 

1 SERVIÇOS INICIAIS 3.196,35 71,92% 897,53 28,08% 

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m° 2,65 495,84 615,98 1.632,35 71,92% 0,74 458,36 28,08% 

1.8 85331 SINAPI CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE m° 1.150,00 1,10 1,36 1.564,00 71,92% 322,92 439,17 28,08% 

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 37.019,31 71,92% 10.395,02 28,08% 

2.2 3240 ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA m° 223,47 16,46 20,44 4.567,62 71,92% 62,75 1.282,59 28,08% 

2.12 97635 SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m2 58,00 10,75 13,35 774,30 71,92% 16,29 217,42 28,08% 

2.13 35 ORSE 
DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS PAVIFLEX, EXCLUSIVE CONTRA- 80,15 4,37 5,42 434,41 71,92% 22,51 121,98 28,08% 
PISO 

2.14 17 ORSE DEMOLIÇÃO DE REBOCO rr12  229,21 7,29 9,05 2.074,35 71,92% 64,36 582,48 28,08% 

2.15 22 ORSE DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO ma 15,30 16,46 20,44 312,73 71,92% 4,30 87,82 28,08% 

2.53 97645 SINAPI 
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

42,00 22,47 27,91 1.172,22 71,92% 11,79 329,16 28,08% 

2.62 7225 ORSE 
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/ OU m 274,15 81,29 100,98 27.683,67 71,92% 76,98 7.773,57 28,08% 
ESCOVAÇÃO) 

3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E TERRAPLENAGEM 7.275,48 71,92% 2.042,96 28,08% 

3.1 C0330 SEINFRA 
ATERRO C/COMPAcTAÇAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO 

M3 62,73 86,00 106,83 6.700,91 71,92% 17,61 1.881,62 28,08% 

3.10 2497 ORSE 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1' 
CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M 

10,56 43,80 54,41 574,57 71,92% 2,97 161,34 28,08% 

5 FUNDAÇÕES 8.037,23 71,92% 2.256,85 28,08% 

5.1 126 ORSE 
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E 
ADENSADO 

m3  3,96 490,18 608,95 2.411,44 71,92% 1,11 677,13 28,08% 

5.2 92795 SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, A1I2/2015 

KG 255,15 9,04 11,23 2.865,33 71,92% 71,65 804,59 28,08% 

5.3 92804 SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 
EM LAJE. AF_12/2015 

KG 246,91 9,00 11,18 2.760,45 71,92% 69,33 775,14 28,08% 

7 SUPERESTRURA 4.085,91 71,92% 1.147,32 28,08% 

7.2 C1401 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTU1IA - UTIL. 2 X rn2  14,15 125,26 155,61 .2.201,88 71,92% 3,97 618,29 28,08% 

7.15 92418 SINAPI 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM Á1Ui MÉDIA DAS 
SEÇÕES MENOR OU IGUALA 0,25 M°, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/201 5 

8 

ma 20,15 75,27 93,50 1.884,03 71,92% 5,66 529,03 28,08% 

ALVENARIAS- - 14.110,12 71,92% ............ .....3.962,D-.28,08% 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

Av. Coronel Colares Moreira, n° 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascença. 
CEP 65075-441 São Luís- MA 



2/7 

Contrato: 	2023071-AD 

Objeto 	Serviços de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Município de Mata Roma/MA 
Local da Execução Sede do município de Mata Roma/MA 
da Medição 
Data da Medição 	26/03/2024 

3' (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GAItRETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA 

Item Código Banco - Descrição Und Quant. Valor Unir 
Valor Unir com 

BDI 
Total 

Acumulado 
anterior M) 

Quant. Total otal Medição 
Atual 

8.3 87525 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) 
DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF..06/2014 

m° 94,08 120,73 149,98 14.110,12 71,92% 26,42 3.962,12 28,08% 

9 COBERTURA 47.456,46 71,92% 13.325,77 28,08% 

9.5 94224 SINAPI 
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA). AF06/2016 

M 118,50 18,18 22,58 2.675,73 71,92% 33,27 751,34 28,08% 

9.7 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 n12  216,00 18,71 23,24 5.019,84 71,92% 60,65 1.409,57 28,08% 

9.13 94201 SINAPI 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 

na2  216,00 36,71 45,60 9.849,60 71,92% 60,65 2.765,77 28,08 % 

9.23 92541 SINAPI 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA. TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA, TELHA CERÂMICA CAPA- 
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

na2  216,00 78,15 97,08 20.969,28 71,92% 60,65 5.888,17 28,08% 

9.24 12625 ORSE 
Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou M2 774,20 9,30 11,55 8.942,01 71,92% 217,40 2.510,92 28,08% 

10 REVESTIMENTOS 123.467,37 71,92% 34.669,64 28,08% 

10.3 87878 SINAPI 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E. ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF,.06/2014 

na2  223,68 3,78 4,69 1.049,06 71,92% 62,81 294,58 28,080/,, 

10.4 87795 SINAPI 

EMBOÇO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO 
E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇAO DE 1,5 
M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

m2  107,82 76,96 95,60 10.307,59 71,92 0/,, 30,28 2.894,37 28,08% 

10.7 10169 ORSE 
PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, 
POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE 
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO 

na° 250,15 45,52 56,54 14.143,48 71,92% 70,24 3.971,49 28,08% 

10.8 10170 ORSE-  
PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=IOMM, APLICADO COM 
JUNTAS, POLIDO ATÉ O E SMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE 
ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO 

na2  261,15 40,88 50,78 13.261,20 71,92% 73,33 3.723,74 28,08% 

10.13 87258 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45>145 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 

M  362,80 154,92 192,45 69.820,86 71,92% 101,87 19.605,70 28,08 % 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

Av. Coronel Colares Moreira, no 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascença. 
CEP 65075-441 São Luís- MA 
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Contrato: 	2023071-AD 

Objeto 	 Serviços de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Município de Mata Roma/MA 

Local da Execução 	Sede do município de Mata Roma/MA 
da Medição 
Data da Medição 	26/03/2024 

3' (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA 

Item Código Banco Descrição Und Qttant. Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI 
Total 

Acumuladoulado
Quant. 

anterior (%) 
Total 

Medição 
Atual 

10.19 87548 SINAPI 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 101XIM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

223,68 19,82 24,62 5.507,00 71,92% 62,81 1.546,37 28,08% 

10.20 87272 SINAPI 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M' NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF06/2014 

m2  107,82 70,02 86,98 9.378,18 71,92% 30,28 2.633,39 28,08% 

11 FORROS 73.618,34 71,92% 20.672,03 28,08% 

11.7 96486 SINAPI 
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017..YS 

m' 753,90 78,61 97,65 73.618,34 71,92% 211,70 20.672,03 28,08% 

12 ESQUADRIAS E FERRAGENS 41.763,18 71,92% 11.727,10 28,08% 

12.2 10208 SEINFRA BATENTE DE FERRO M 23,00 17,55 21,80 501,40 71,92% 6,46 140,79 28,08% 

12.21 91312 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 6031210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 3,00 609,53 757,21 2.271,63 71,92% 0,84 637,87 28,08% 

12.23 91314 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 8031210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 12,00 629,21 781,66 9.379,92 71,92% 3,37 2.633,88 28,08% 

12.24 91315 SINAPI 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 9031210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 3,00 681,06 846,08 2.538,24 71,92% 0,84 712,74 28,08% 

12.25. 91338 SINAPI 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

na' 6,48 916,07 1.138,03 7.374,43 71,92% 1,82 2.070,74 28,08% 

12.29 16805 SEINFRA 
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM 
LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

no' 15,00 338,25 420,20 6.303,00 71,92% 4,21 1.769,88 28,08% 

12.30 9013 ORSE PUXADOR PARA EQUADRTAS EM ALUMÍNIO CROMADO 1/2", L=352MM Un 3,00 18,53 23,01 69,03 71,92% 0,84 19,38 28,08% 

- 	'12.39 00010501 SINAPI VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO 	. ma 	.. 12,00 226,04 280,80 3.369,60 71,92% . 	337 -.... 946,18 . 	28,08 % 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 

CNPJ: 12.040.841/0001-01 
Av. Coronel Colares Moreira, no 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascença. 

CEP 65075-441 São Luís- MA 
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CON 
Contrato: 	2023071-AD 
Objeto 	Serviços de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Município de Mata Roma/MA 
Local da Execução 	Sede do município de Mata Roma/MA 
da Medição 
Data da Medição 	26/03/2024 

3 (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI 
Total 

Acumulado 
anterior (%) Quant. Total Medição 

Atual 

12.40 00010506 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO ma 4,00 244,53 303,77 1.215,08 71,92 % 1,12 341,19 28,08% 

12.45 00039572 SINAPI 
PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, 
PARA FORRO REMOVI VEL,  *23*X 3000 MM (LX C) 

M 14,11 5,59 6,94 97,92 71,92% 3,96 27,50 28,08% 

12.48 94570 SINAPI 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

ma 21,05 330,51 410,59 8.642,92 71,92% 5,91 2.426,93 28,08 % 

13 REVESTIMENTOS EM PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS 1.974,56 71,92% 554,46 . 	28,08% 

13.5 2266 ORSE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E= 2 CM m 15,30 66,69 82,84 1.267,45 71,92% 4,30 355,90 28,08% 

13.6 10759 ORSE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, Er2CM m° 1,40 406,57 505,08 707,11 71,92% 0,39 198,56 28,08% 

15 PAVIMENTAÇÃO 64.265,18 71,92% 18.045,66 28,08% 

15.7 C1607 SEINFRA LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E°'6C1N1 m° 753,90 44,68 55,50 41.841,45 71,92% 211,70 11.749,08 28,08% 

15.14 94996 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 

m2  58,00 109,35 135,84 7.878,72 71,92% 16,29 2.212,34 28,08% 

15.15 87385 SINAPI 
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AFJ08/2019 

m' 4,86 2.409,08 2.992,80 14.545,01 71,92% 1,36 4.084,24 28,08% 

16 PINTURA 25.132,52 71,92% 7.057,21 28,08% 

16.1 88485 SINAPI 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

m° 1.146,06 2,23 2,77 3.174,59 71,92% 321,81 891,42 28,08% 

16.5 88489 SINAPI 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

ma 1.146,06 12,57 1561 17.890,00 71,92% 321,81 5.023,51 28,08% 

1610 100746 SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). 
AF_01/2020 

m° 121,50 18,00 22,36 2.716,74 71,92% 34,12 762,86 28,08% 

16.11 3759 ORSE 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE 
TINTA ESMALTE EPDXI BRANC O, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, 
APLICADO COM ROLO E PINCEL 

m° 30,00 36,26 45,04 1.351,20 71,92% 8,42 379,42 28,08% 

17 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 9.848,15 71,92% 2.765,36 28,08% 

17.9 00036204 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

UN 3,00 143,01 177,66 532,98 71,92% 0,84 149,66 28,08% 

17.13 00036081 SINAPI 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

UN 3,00 169,36 210,39 631,17 71,92% 0,84 177,23 28,08% 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

As'. Coronel Colares Moreira, no 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascença. 
CEP 65075-441 São Luís- MA 
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Contrato: 	2023071-AD 
Objeto 	Serviços de Reforma da Escola Rolinclo Garreto na Sede do Município de Mata Roma/MA 
Local da Execução 	Sede do município de Mata Roma/MA 
da Medição 
Data da Medição 	26/03/2024 

3° (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDOGARRETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MÁ 

Item Código Banco - Descrição Und Quant. Valor Unir 
Valor Unir com 

BDI 
Total Acumulado 

anterior (%) 
Quant . Total Medição 

Atual 

17.21 86938 SINAPI 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013 

UN 2,00 405,43 503,66 1.007,32 71,92% 0,56 282,86 28,08% 

17.26 00010432 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 3,00 308,76 383,57 1.150,71 71,92% 0,84 323,12 28,08% 

17.42 86931 SINAPI 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 5,00 430,10 534,31 2.671,55 71,92% 1,40 750,17 28,08% 

17.44 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD UN 3,00 663,90 824,76 2.474,28 71,92% 0,84 694,78 28,08 % 

17.47 3704 ORSE CONJUNTO DE FIXACAO PARA LAVATÓRIO, DECA 5P7 OU SIMILAR un 2,00 29,23 36,31 72,62 71,92% 0,56 20,39 28,08% 

17,48 2004 ORSE 
LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-915) SEM COLUNA, 
C/VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA (HERC REF 1994) TODOS 
DE PLÁSTICO, CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES 

un 2,00 232,39 288,69 577,38 71,92% 0,56 162,13 28,08% 

17.49 C3513 SEINFRA CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 6,00 92,79 115,27 691,62 71,92% 1,68 194,21 28,08% 

17.58 86883 SINAPI 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF01/2020 

UN 3,00 10,34 12,84 38,52 71,92% 0,84 10,82 28,08% 

18 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS . 9.759,17 71,92% 2.740,37 28,08% 

18.1 89732 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM,JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF12/2014 

UN 12,00 12,65 15,71 188,52 71,92 % 3,37 52,94 28,08% 

18.6 00011717 SINAPI 
CAIXA SIFONADA PVC, 150X 150X 50 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA 

UN 12,00 57,83 71,84 862,08 71,92% 3,37 242,07 28,08% 

1 6404 ORSE DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS COM VARETAS m 250,00 5,05 6,27 1.567,50 71,92% 70,20 440,15 28,08% 

18,10 89746 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/ 2014 

UN 25,00 24,16 30,01 750,25 71,92% 7,02 210,67 28,08% 

18.13 89726 SINAPI 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM,JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 12,00 6,54 8,12 97,44 71,92% 3,37 27,36 28,08% 

18.16- 89724 SINAPI 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

UN 2400 9,29 11,54 276,96 71,92% 674 77,77 28,08% 

18.40 89825 SINAPI 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

UN 23,50 16,32 
- 

20,27 47,35 71,92% 6,60 133,76 28,08 % 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

As'. Coronel Colares Moreira, no 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascença. 
CEP 65075-441 São Luís- MA 
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Contrato; 	2023071-AD 

Objeto 	Serviços de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Município de Mata Roma/MA 

Local da Execução 	Sede do município de Mata Roma/MÁ. 
da Medição 
Data da Medição 	26/03/2024 

3" (TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI 
Total 

Acumulado 
anterior (%) 

Quant. Total 
Medição 
Atual 

18.41 89714 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 23,50 30,56 37,96 892,06 71,92% 6,60 250,49 28,08% 

18.42 89711 SINAPI 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M 22,42 15,28 18,98 425,53 71,92% 6,30 119,49 28,08% 

18.54 PORTA GRELHA REDONDA EM PVC 150MM 0,00 71,92% 0,00 28,08% 

18.58 89748 SINAPI 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 IvÍM,JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 

UN 12,00 38,63 47,99 575,88 71,92% 3,37 161,71 28,08% 

18.59 1641 ORSE 
JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO 
PRIMÁRIO DIAM 	75 X 50 MM 

un 12,00 31,96 39,70 476,40 71,92% 3,37 133,77 28,08% 

18.69 1716 ORSE Limpeza de fossa acima de 5m3 m3  55,00 46,40 57,64 3.170,20 71,92% 15,44 890,19 28,08% 

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27.186,32 71,92% 7.633,92 28,08% 

19.5 91932 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M 300,00 13,58 16,87 5.061,00 71,92% 84,24 1.421,13 28,08% 

19.7 91926 SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AFj2/2015 

M 1.500,00 3,45 4,28 6.420,00 71,92% 421,20 1.802,74 28,08% 

19.32 3684 ORSE 
Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 
5KA, ref.: Siemens 5SXI ou similar. 

14 60,00 24,13 29,97 1.798,20 71,92% 16,85 504,93 28,08% 

19.49 11822 ORSE DISJUNTOR TIPO DIN/IEC,TRIPOLA.R63A un 1,00 112,11 139,27 139,27 71,92% 0,28 39,11 28,08% 

19.60 91835 SINAPI 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 120,00 8,78 10,90 1.308,00 71,92% 33,70 . 	367,29 28,08% 

19.68 96986 SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

UN 3,00 134,47 167,05 501,15 71,92% 0,84 140,72 28,08% 

19.86 8377 ORSE 
Luminária externa tipo arandela, ref.CWA-224, fabricada em aluminio, com difusor 
dioptico em vidro alcalino prensado, Tecnolux ou similar 

un 6,00 118,00 146,59 879,54 71,92% 1,68 246,97 28,08% 

19.88 9465 ORSE 
LUMINÁRIA TIPO PIAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24)124CM, EM 
ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO, 
ALADIN OU SIMILAR 

un 15;00 101,79 126,45 1.896,75 71,92% 4,21 532,61 28,08% 

19.113 BA.RRAMENTO MONOFÁSIXO 80A PARA 12 DISJUNTORES 0,00 71,92% 0,00 28,08% 

19,144 00039385 SINAPI 
LUMINARIA LEI) PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, 
Dr*17*CM 	 - UN 45,00 16,84 20,92 941,40 71,92% 12,64 264,35 28,08% 

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP 
CNPJ: 12.040.841/0001-01 

Av. Coronel Colares Moreira, n° 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascença. 
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Contrato: 	2023071-AD 

Objeto 	Serviços de Reforma da Escola Rolindo Garreto na Sede do Município de Mata Roma/MÁ 

Local da Execução 	Sede do município de Mata Roma/MA 
da Medição 
Data da Medição 	26/03/2024 

3' (I'ERCELRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ROLINDO GARRETO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MÁ 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit 
Valor Unit com 

BDI 
Total 

Acumulado 
anterior (%) 

Quant. Total 
Medição 

Atual 

19.154 101875 SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
12 DISJUNTORES DIN IOOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UN 1,00 412,22 512,10 512,10 71,92% 0,28 143,80 28,08% 

19.155 93142 SINAPI 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 
MÓDULOS) IOA/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

UN 25,00 156,93 194,95 4.873,75 71,92% 7,02 1.368,55 28,08 % 

19.156 93138 SINAPI 
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_0I/2016 

UN 18,00 127,69 158,62 2855,16 71,92% 5,05 801,73 28,08% 

20 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 4.999,08 71,92% 1.403,74 28,08% 

20.8 89957 SINAPI 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

UN 20,00 107,37 133,38 2.667,60 71,92% 5,62 749,06 28,08% 

20.13 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR- 5648) M 20,00 10,42 12,94 258,80 71,92% 5,62 72,67 28,08% 

20.51  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR- 5648) M 30,00 4,64 5,76 172,80 71,92% 8,42 48,52 28,08% 

20.87 2074 ORSE 
Pia de cozinha com bancada em aço inoz, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula 
cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04 

mi 2,00 764,67 949,94 1.899,88 71,92% 0,56 533,49 - 28,08% 

25 LIMPEZA GERAL 10.808,00 71,92% 3.034,89 28,08% 

25.4 C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL m2  800,00 10,88 13,51 10.808,00 71,92% 224,64 3.034,89 28,08% 

Pregão Eletrônico 012/2023/PMB 	 Total sem BDI 

Adesão Carona 007/2023 	 Total do BDI 
Total Geral 

413.750,88 
100.251,84 
514.002,72 

1'I 

116.181,25 
28.150,72 

144.331,96 

1 	-. - 7 	
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